CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: ACOMPLEXO ESPORTIVO
LOCAL: BAIRRO FLOR, XAXIM - SC

PREFEITURA DE XAXIM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06 - 180 DIAS		Mês 07 - 210 DIAS		Mês 08 - 240 DIAS		Mês 09 - 270 DIAS		Mês 10 - 300 DIAS		Mês 11 - 330 DIAS		Mês 12 - 360 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 17.384,98	100%	R$ 17.384,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	DRENAGEM	R$ 53.582,53	50%	R$ 26.791,26	50%	R$ 26.791,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 194.159,93		R$ -	50%	R$ 97.079,96	50%	R$ 97.079,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	QUADRA DE TÊNIS	R$ 204.278,55		R$ -	50%	R$ 102.139,27	50%	R$ 102.139,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	R$ 624.750,89		R$ -		R$ -		R$ -	25%	R$ 156.187,72	25%	R$ 156.187,72	25%	R$ 156.187,72	25%	R$ 156.187,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	QUADRA INFANTIL GRAMA SINTÉTICA	R$ 109.828,78		R$ -		R$ -		R$ -	25%	R$ 27.457,20	25%	R$ 27.457,20	25%	R$ 27.457,20	25%	R$ 27.457,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7	QUADRA DE VOLEI DE AREIA	R$ 103.381,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 51.690,75	50%	R$ 51.690,75		R$ -		R$ -		R$ -
8	PISTA DE SKATE	R$ 110.647,45		R$ -		R$ -	50%	R$ 55.323,73	50%	R$ 55.323,73		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9	PRAÇA INFANTIL	R$ 45.473,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 22.736,87	50%	R$ 22.736,87		R$ -		R$ -
10	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	R$ 10.620,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 5.310,48	50%	R$ 5.310,48		R$ -		R$ -
11	PAVIMENTAÇÃO PISTA E ACESSOS	R$ 118.869,29		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	33%	R$ 39.226,87	33%	R$ 39.226,87	34%	R$ 40.415,56
12	ARBORIZAÇÃO/MOBILIÁRIO	R$ 51.641,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 25.820,77	50%	R$ 25.820,77
13	PASSEIO PÚBLICO	R$ 15.206,11		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 7.603,06	50%	R$ 7.603,06
14	ESTACIONAMENTO	R$ 48.791,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 24.395,80	50%	R$ 24.395,80
15	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	R$ 60.894,49	50%	R$ 30.447,25	50%	R$ 30.447,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16	QUIOSQUES	R$ 8.810,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 4.405,32	50%	R$ 4.405,32		R$ -		R$ -
17	SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 623.718,37		R$ -	25%	R$ 155.929,59	25%	R$ 155.929,59	25%	R$ 155.929,59	25%	R$ 155.929,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18	VESTIÁRIOS	R$ 351.179,07			25%	R$ 87.794,77	25%	R$ 87.794,77	25%	R$ 87.794,77	25%	R$ 87.794,77		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -				
19	ÁGUA FRIA COMPLEXO	R$ 4.273,42		R$ -	25%	R$ 1.068,35	25%	R$ 1.068,35	25%	R$ 1.068,35	25%	R$ 1.068,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20	ILUMINAÇÃO COMPLEXO	R$ 302.693,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	25%	R$ 75.673,45	25%	R$ 75.673,45	25%	R$ 75.673,45	25%	R$ 75.673,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
21	CERCAMENTO COMPLEXO	R$ 78.214,12																					50%	R$ 39.107,06	50%	R$ 39.107,06
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 1.249,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.249,07
Total simples - %		100%		2,38%		15,97%		15,90%		15,41%		16,06%		8,26%		8,26%		4,06%		2,68%		2,28%		4,34%		4,41%
Total simples - R$		3.139.650,84		74.623,49		501.250,46		499.335,68		483.761,36		504.111,08		259.318,37		259.318,37		127.364,20		84.143,43		71.679,54		136.153,55		138.591,31
Total acumulado - %				2,38%		18,34%		34,25%		49,65%		65,71%		73,97%		82,23%		86,29%		88,97%		91,25%		95,59%		100,00%
Total acumulado - R$				74.623,49		575.873,95		1.075.209,63		1.558.970,99		2.063.082,07		2.322.400,44		2.581.718,80		2.709.083,01		2.793.226,43		2.864.905,97		3.001.059,52		3.139.650,84

Assinaturas:

THAYNARA LAIS
VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2021.12.06 13:32:59 -03'00'

EDILSON ANTONIO
FOLLE:50959670904

Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2021.12.06 14:12:42 -03'00'