PREFEITURA DE XAXIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: XAXIM - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
LOCAL: RUA CEL. ERNESTO BERTASO Nº 967 - CENTRO - XAXIM - SC **BDI:** 22,32%
ÁREA AMP: 433,65M² **TOTAL** 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	13880,04	1,63	100,00	13.880,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	FUNDAÇÃO/PILAR DE ARRANQUE	37176,76		50,00	18.588,38	50	18.588,38		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2	VIGAS BALDRAMES/PRIMEIRO PISO	40728,64			0,00	70	28.510,05	30	12218,59		0,00		0,00		0,00
2.3	VIGAS BALDRAME SUB SOLO VESTIÁRIO	5405,14			0,00	100	5.405,14		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4	PILARES	26113,14			0,00	100	26.113,14		0,00		0,00		0,00		0,00
2.5	VIGA DE COBERTURA	32134,84			0,00		0,00	100	32134,84		0,00		0,00		0,00
2.6	LAJES	89547,84			0,00		0,00	100	89547,84		0,00		0,00		0,00
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6988,92		100,00	6.988,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	140843,20			0,00	50,00	70.421,60	40,00	56337,28	10	14084,32		0,00		0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO	36982,46			0,00	25,00	9.245,62	25	9245,62	25	9245,62	25	9245,62		0,00
6.0	ESQUADRIAS	105777,40			0,00		0,00		0,00	50	52888,70	50,00	52888,70		0,00
7.0	PINTURA	46623,01			0,00		0,00		0,00	50,00	23311,51	40,00	18649,20	10,00	4662,30
8.0	COBERTURA				0,00		0,00	70	0,00	30	0,00		0,00		0,00
8.1	BEIRAL EM CONCRETO	13740,52			0,00		0,00		0,00	100,00	13740,52		0,00		0,00
8.2	TELHAMENTO	64509,37			0,00		0,00	70	45156,56	30,00	19352,81		0,00		0,00
9.0	JARDIM				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.1	PAISAGISMO	4729,32			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100	4729,32
9.2	PERGOLADO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
9.2.1	FUNDAÇÃO	1223,93			0,00		0,00	100	1223,93		0,00		0,00		0,00
9.2.2	ESTRUTURA	6318,48			0,00		0,00	100,00	6318,48		0,00		0,00		0,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00		0,00
10.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	37650,06			0,00	20,00	7.530,01	20,00	7530,01	20,00	7530,01	40,00	15060,02		0,00
10.2	APARELHOS E METAIS	30108,31			0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	15054,16	50	15054,16
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32837,62		10	3.283,76	10	3.283,76	10	3283,76	10	3283,76	10,00	3283,76	50	16418,81
12.0	ABRIGOS						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1	ESTRUTURA MOLDADO "IN LOCO"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1.1	FUNDAÇÃO/PILARES DE ARRANQUE	5629,74			0,00		0,00	100	5629,74		0,00		0,00		0,00
12.1.2	VIGAS BALDRAMES	3380,49			0,00		0,00	100	3380,49		0,00		0,00		0,00
12.1.3	PILARES	5159,04			0,00		0,00	100	5159,04		0,00		0,00		0,00
12.1.4	VIGAS APOIO DA LAJE	4638,66			0,00		0,00		0,00	100,00	4638,66		0,00		0,00
12.1.5	LAJE MACIÇA	3967,17			0,00		0,00		0,00	100,00	3967,17		0,00		0,00
12.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1024,46			0,00		0,00		0,00	100,00	1024,46		0,00		0,00
12.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	21631,00			0,00		0,00	50	10815,50	50	10815,50		0,00		0,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO	9003,94			0,00		0,00	100	9003,94		0,00		0,00		0,00
12.4	ESQUADRIAS	13902,50			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	13902,50		0,00
12.5	PINTURA	1782,43			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1782,43		0,00
12.6	COBERTURA	2313,90			0,00		0,00		0,00	100	2313,90		0,00		0,00
12.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1460,14			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1460,14		0,00
13.0	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	4607,12			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4607,12
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	803,26			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	803,26
TOTAL MÊS		852.622,85	1,63	5,01	42.741,10	19,83	169.097,70	34,83	296.985,62	19,49	166.196,94	15,40	131.326,53	5,43	46.274,97
TOTAL GLOBAL		**852.622,85**	**1,63**	**5,01**	**42.741,10**	**24,85**	**211.838,80**	**59,68**	**508.824,42**	**79,17**	**675.021,35**	**94,57**	**806.347,88**	**100,00**	**852.622,85**

XAXIM- SC, FEVEREIRO DE 2022.

PATRICIA ROSSONI LOSSO LONGO:04161911939
Assinado de forma digital por PATRICIA ROSSONI LOSSO LONGO:04161911939
Dados: 2022.02.24 08:31:48 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Engº Patricia Rossoni L. Longo

FUNDO MUN. DE SAÚDE
Uilian Cavalheiro