CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE XAXIM	AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA**	**2.450.391,80**	% Período:	2,32%	2,17%	11,11%	14,96%	20,63%	17,52%	16,51%	2,24%	7,26%	5,28%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO	37.319,88	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES	39.059,30	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	(SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES)	106.053,71	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
					25,00%	50,00%	25,00%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	848.097,43	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.5.	VEDAÇÃO	465.317,24	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	156.936,45	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
								25,00%	25,00%	50,00%					
1.7.	ESQUADRIAS	94.440,62	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.8.	COBERTURA	252.664,14	% Período:					50,00%		50,00%					
								50,00%		50,00%					
1.9.	HIDROSSANITÁRIO	89.733,75	% Período:		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%			
					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%			
1.10.	ELÉTRICO	53.802,17	% Período:		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%			
					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%			
1.11.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	26.360,12	% Período:								50,00%	50,00%			
											50,00%	50,00%			
1.12.	PINTURA	109.682,74	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
										20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
1.13.	LÓGICA	376,60	% Período:				10,00%		10,00%				80,00%		
							10,00%		10,00%				80,00%		
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	170.547,65	% Período:									50,00%	50,00%		
												50,00%	50,00%		

Total: R$ 2.450.391,80

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	2,32%	2,17%	11,11%	14,96%	20,63%	17,52%	16,51%	2,24%	7,26%	5,28%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	56.849,53	53.219,87	272.228,01	366.568,24	505.583,33	429.199,35	404.640,05	54.850,42	177.804,80	129.448,20		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**56.849,53**	**53.219,87**	**272.228,01**	**366.568,24**	**505.583,33**	**429.199,35**	**404.640,05**	**54.850,42**	**177.804,80**	**129.448,20**		
Acumulado:	%:	2,32%	4,49%	15,60%	30,56%	51,19%	68,71%	85,22%	87,46%	94,72%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	56.849,53	110.069,40	382.297,41	748.865,65	1.254.448,98	1.683.648,33	2.088.288,38	2.143.138,80	2.320.943,60	2.450.391,80		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**56.849,53**	**110.069,40**	**382.297,41**	**748.865,65**	**1.254.448,98**	**1.683.648,33**	**2.088.288,38**	**2.143.138,80**	**2.320.943,60**	**2.450.391,80**		

RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112

Assinado de forma digital por RETTA ENGENHARIA LTDA:34290407000112
Dados: 2022.03.11 11:23:48 -03'00'

XAXIM/SC
Local

sexta-feira, 11 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RETTA ENGENHARIA LTDA
CREA/CAU: 167811-1
ART/RRT: 7905643-6