CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: XAXIM - SC

INOGRAMA FISICO FINANCEIRO

A: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

AL: XAXIM - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06 - 180 DIAS		Mês 07 - 210 DIAS		Mês 08 - 240 DIAS		Mês 09 - 270 DIAS		Mês 10 - 300 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
		R$ 6.963.732,99																				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 118.970,58	100%	R$ 118.970,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	INFRAESTRUTURA	R$ 146.286,74	50%	R$ 73.143,37	50%	R$ 73.143,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	SUPERESTRUTURA	R$ 1.823.585,67		R$ -	10%	R$ 182.358,57	10%	R$ 182.358,57	10%	R$ 182.358,57	10%	R$ 182.358,57	60%	R$ 1.094.151,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.4	PISOS	R$ 1.001.126,56	10%	R$ 100.112,66	30%	R$ 300.337,97	40%	R$ 400.450,62	20%	R$ 200.225,31		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.5	PAREDES, DIVISÓRIAS, VERGA, CONTRAVERGA, SOLEIRA E PEITORIL	R$ 554.919,96		R$ -		R$ -		R$ -	10%	R$ 55.492,00	30%	R$ 166.475,99	30%	R$ 166.475,99	30%	R$ 166.475,99		R$ -		R$ -		R$ -
1.6	REVESTIMENTOS PAREDES E LAJES	R$ 633.360,59		R$ -		R$ -	10%	R$ 63.336,06	20%	R$ 126.672,12	40%	R$ 253.344,24	20%	R$ 126.672,12	10%	R$ 63.336,06		R$ -		R$ -		R$ -
1.7	PINTURAS	R$ 204.158,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10%	R$ 20.415,86	20%	R$ 40.831,72	20%	R$ 40.831,72	20%	R$ 40.831,72	30%	R$ 61.247,57
1.8	COBERTURAS	R$ 1.367.861,53		R$ -		R$ -		R$ -	30%	R$ 410.358,46	30%	R$ 410.358,46	40%	R$ 547.144,61		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.9	ESQUADRIAS	R$ 154.699,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 30.939,94	20%	R$ 30.939,94	20%	R$ 30.939,94	20%	R$ 30.939,94	20%	R$ 30.939,94		R$ -
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 71.358,75		R$ -		R$ -	10%	R$ 7.135,88	10%	R$ 7.135,88	10%	R$ 7.135,88	10%	R$ 7.135,88	10%	R$ 7.135,88	10%	R$ 7.135,88	30%	R$ 21.407,63	10%	R$ 7.135,88
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 185.578,30		R$ -		R$ -	10%	R$ 18.557,83	10%	R$ 18.557,83	10%	R$ 18.557,83	10%	R$ 18.557,83	10%	R$ 18.557,83	10%	R$ 18.557,83	30%	R$ 55.673,49	10%	R$ 18.557,83
1.12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 131.782,91		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 65.891,46	50%	R$ 65.891,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 280.516,09		R$ -		R$ -	5%	R$ 14.025,80	10%	R$ 28.051,61	15%	R$ 42.077,41	15%	R$ 42.077,41	15%	R$ 42.077,41	15%	R$ 42.077,41	25%	R$ 70.129,02		R$ -
1.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	R$ 87.184,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10%	R$ 8.718,42	10%	R$ 8.718,42	50%	R$ 43.592,12	15%	R$ 13.077,64	15%	R$ 13.077,64		R$ -
1.15	LOUÇAS E METAIS	R$ 66.794,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30%	R$ 20.038,37	30%	R$ 20.038,37	40%	R$ 26.717,82		R$ -
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R$ 135.548,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 67.774,12		R$ -		R$ -	25%	R$ 33.887,06	25%	R$ 33.887,06
Total simples - %		100%		4,20%		7,98%		9,85%		14,77%		17,03%		31,53%		6,22%		2,48%		4,20%		1,74%
Total simples - R$		6.963.732,99		292.226,61		555.839,91		685.864,76		1.028.851,77		1.185.858,19		2.195.955,04		432.985,31		172.658,78		292.664,31		120.828,34
Total acumulado - %				4,20%		12,18%		22,03%		36,80%		53,83%		85,37%		91,58%		94,06%		98,26%		100,00%
Total acumulado - R$				292.226,61		848.066,51		1.533.931,27		2.562.783,04		3.748.641,22		5.944.596,26		6.377.581,57		6.550.240,34		6.842.904,65		6.963.732,99

Assinaturas:

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.03.14 07:46:14 -03'00'

Assinaturas: