**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**EMPREENDIMENTO: CENTRO DO IDOSO**

**LOCAL: RUA AVELINO LUNARDI – BAIRRO GUARANY - XAXIM-SC**

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | Mês 01 - 30 DIAS | | Mês 02 - 60 DIAS | | Mês 03 - 90 DIAS | | Mês 04 - 120 DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| | | R$ 1.576.077,07 | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 35.971,83 | 100% | R$ 35.971,83 | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R$ 146.519,35 | 70% | R$ 102.563,55 | 30% | R$ 43.955,81 | | R$ - | | R$ - |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R$ 155.227,47 | | R$ - | 35% | R$ 54.329,61 | 35% | R$ 54.329,61 | 30% | R$ 46.568,24 |
| 4 | PISOS | R$ 157.084,64 | 15% | R$ 23.562,70 | 35% | R$ 54.979,63 | 50% | R$ 78.542,32 | | R$ - |
| 5 | PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS | R$ 122.490,57 | | R$ - | | R$ - | 20% | R$ 24.498,11 | 40% | R$ 48.996,23 |
| 6 | REVESTIMENTOS PAREDES E LAJES | R$ 95.828,67 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 30% | R$ 28.748,60 |
| 7 | ESQUADRIAS | R$ 94.324,41 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 35% | R$ 33.013,54 |
| 8 | PINTURA | R$ 33.466,75 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 9 | COBERTURA | R$ 205.355,90 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 20.184,99 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$ 69.097,54 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | R$ 32.604,28 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 61.934,67 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 14 | PPCI | R$ 8.277,57 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | R$ 35.645,62 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 16 | PISCINA E CASA DE MÁQUINAS | R$ 200.174,59 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 17 | SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 6.130,75 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 95.757,47 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 |
| Total simples - % | | 100% | | 10,96% | | 10,40% | | 10,66% | | 10,66% |
| Total simples - R$ | | 1.576.077,07 | | 172.736,73 | | 163.903,70 | | 168.008,71 | | 167.965,27 |
| Total acumulado - % | | 100% | | 10,96% | | 21,36% | | 32,02% | | 42,68% |
| Total acumulado - R$ | | 1.576.077,07 | | 172.736,73 | | 336.640,43 | | 504.649,13 | | 672.614,40 |

**Assinaturas:**

Assinado de forma digital por
SAMUEL SPESSATTO
OUTEIRO:04412294927
Dados: 2021.11.03 14:24:00 -03'00'

EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904

Assinado de forma digital por
EDILSON ANTONIO
FOLLE:50959670904
Dados: 2021.11.03 14:40:59
-03'00'

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**EMPREENDIMENTO: CENTRO DO IDOSO**

**LOCAL: RUA AVELINO LUNARDI – BAIRRO GUARANY - XAXIM-SC**

| Mês 05 - 150 DIAS | | Mês 06 - 180 DIAS | | Mês 07 - 210 DIAS | | Mês 08 - 240 DIAS | | Mês 09 - 270 DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| | | | | | | | | | |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 40% | R$ 48.996,23 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 70% | R$ 67.080,07 | | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - |
| 35% | R$ 33.013,54 | 15% | R$ 14.148,66 | 15% | R$ 14.148,66 | | R$ - | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 100% | R$ 33.466,75 |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | 60% | R$ 123.213,54 | 40% | R$ 82.142,36 |
| | R$ - | 40% | R$ 8.074,00 | 40% | R$ 8.074,00 | 20% | R$ 4.037,00 | | R$ - |
| | R$ - | 40% | R$ 27.639,02 | 40% | R$ 27.639,02 | 20% | R$ 13.819,51 | | R$ - |
| | R$ - | 40% | R$ 13.041,71 | 40% | R$ 13.041,71 | 20% | R$ 6.520,86 | | R$ - |
| | R$ - | 40% | R$ 24.773,87 | 40% | R$ 24.773,87 | 20% | R$ 12.386,93 | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 100% | R$ 8.277,57 |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 100% | R$ 35.645,62 |
| | R$ - | 45% | R$ 90.078,57 | 45% | R$ 90.078,57 | 10% | R$ 20.017,46 | | R$ - |
| | R$ - | | R$ - | | R$ - | | R$ - | 100% | R$ 6.130,75 |
| 11% | R$ 10.648,23 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 | 11% | R$ 10.638,65 |
| 10,14% | | 11,95% | | 11,95% | | 12,10% | | 11,19% | |
| 159.738,07 | | 188.394,48 | | 188.394,48 | | 190.633,95 | | 176.301,70 | |
| 52,81% | | 64,77% | | 76,72% | | 88,81% | | 100,00% | |
| 832.352,47 | | 1.020.746,94 | | 1.209.141,42 | | 1.399.775,37 | | 1.576.077,07 | |

**Assinaturas:**