TOTTALLE
Arquitetura e Construção

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL	**BDI 1**	**REFERÊNCIAS**
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC	25,00%	SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	**BDI 2**	DEINFRA - 01/2021
	12,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		TOTAL ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	COBERTURA E FORRO	R$ 25.445,91	60,00%	15.267,55	40,00%	10.178,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	25.445,91
1.2	REVESTIMENTOS	R$ 1.227,22		0,00	30,00%	368,17	70,00%	859,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.227,22
1.3	PAVIMENTAÇÕES	R$ 18.582,79		0,00	40,00%	7.433,12	60,00%	11.149,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.582,79
1.4	PINTURAS	R$ 16.582,85		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.582,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.582,85
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.437,19		0,00	60,00%	3.862,31	40,00%	2.574,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.437,19
1.6	MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO	R$ 46.181,96		0,00	30,00%	13.854,59	50,00%	23.090,98	20,00%	9.236,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	46.181,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.053,29	100,00%	16.053,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.053,29
2.2	INFRAESTRUTURA	R$ 27.170,11	100,00%	27.170,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	27.170,11
2.3	SUPRAESTRUTURA	R$ 24.379,97	60,00%	14.627,98	40,00%	9.751,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.379,97
2.4	ALVENARIAS	R$ 24.509,10	80,00%	19.607,28	20,00%	4.901,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.509,10
2.5	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 4.958,32		0,00	100,00%	4.958,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.958,32
2.6	ESQUADRIAS	R$ 38.580,47		0,00		0,00	40,00%	15.432,19	60,00%	23.148,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	38.580,47
2.7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R$ 41.253,00		0,00	100,00%	41.253,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	41.253,00
2.8	REVESTIMENTOS	R$ 26.859,84		0,00	60,00%	16.115,90	40,00%	10.743,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	26.859,84
2.9	FORROS	R$ 19.369,43		0,00		0,00	80,00%	15.495,54	20,00%	3.873,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.369,43
2.10	PAVIMENTAÇÕES	R$ 70.207,21		0,00	20,00%	14.041,44	60,00%	42.124,33	20,00%	14.041,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	70.207,21
2.11	PINTURAS	R$ 8.759,34		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.759,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.759,34
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 2.836,90		0,00	40,00%	1.134,76	40,00%	1.134,76	20,00%	567,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.836,90
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 16.971,44		0,00	40,00%	6.788,58	40,00%	6.788,58	20,00%	3.394,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.971,44
2.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 13.470,61		0,00	50,00%	6.735,31	50,00%	6.735,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.470,61
2.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.838,27	10,00%	2.183,83	20,00%	4.367,65	35,00%	7.643,39	35,00%	7.643,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.838,27
2.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 949,77		0,00		0,00		0,00	100,00%	949,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	949,77
2.17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.771,77		0,00	20,00%	2.754,35		0,00	80,00%	11.017,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.771,77
2.18	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R$ 3.032,45		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.032,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.032,45
2.19	ACESSIBILIDADE	R$ 5.135,50		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.135,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.135,50
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.348,60		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.348,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.348,60
TOTAL MÊS (R$)			**19,14%**	**94.910,04**	**29,94%**	**148.499,67**	**28,99%**	**143.772,61**	**21,93%**	**108.730,99**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**
TOTAL ACUMULADO (R$)		**R$ 495.913,31**	**19,14%**	**R$ 94.910,04**	**49,08%**	**R$ 243.409,71**	**78,07%**	**R$ 387.182,32**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**	**100,00%**	**R$ 495.913,31**		

01/03/2022

PÁGINA 1/1

PRISCILA CAVALHEIRO:06377953933

Assinado de forma digital por PRISCILA CAVALHEIRO:06377953933
Dados: 2022.03.18 12:41:30 -03'00'

TOTTALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
Priscila Cavalheiro
Arquiteta Urbanista - CAU/BR A117433-9

MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
EDILSON ANTONIO FOLLE - PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ: 82.854.670/0001-30