MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO ARVORE	0

FILTRO ↓

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Falta distribuir:															
F Linha calculada	**1.**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC**	**2.422.280,21**	% Período:	0,10%	2,40%	93,82%	2,55%	1,14%						
F Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.310,63	% Período:	100,00%										
					100,00%										
F Linha calculada	1.2.	TERRAPLENAGEM	58.059,14	% Período:		100,00%									
					50,00%	50,00%									
F Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.257.449,38	% Período:			100,00%								
					0,00%	25,00%	75,00%								
F Linha calculada	1.4.	DRENAGEM	61.766,14	% Período:				100,00%							
					0,00%	5,00%	60,00%	35,00%							
F Linha calculada	1.5.	SINALIZAÇÃO	27.657,24	% Período:					100,00%						
									100,00%						
F Linha calculada	1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	15.037,68	% Período:			100,00%								
Linha vazia	**2.**		**-**	% Período:											
									100,00%						
Linha vazia	**3.**		**-**	% Período:											

Total: R$ 2.422.280,21

		1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Período:	%:	0,10%	2,40%	93,82%	2,55%	1,14%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.310,63	58.059,14	2.272.487,06	61.766,14	27.657,24						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.310,63**	**58.059,14**	**2.272.487,06**	**61.766,14**	**27.657,24**						
Acumulado:	%:	0,10%	2,49%	96,31%	98,86%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.310,63	60.369,77	2.332.856,83	2.394.622,97	2.422.280,21						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.310,63**	**60.369,77**	**2.332.856,83**	**2.394.622,97**	**2.422.280,21**						

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.03.07 16:56:35 -03'00'

XAXIM/SC
Local

segunda-feira, 7 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
CREA/CAU: 133.319-7
ART/RRT: