MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO LINHA TI	0

FILTRO ↓

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Falta distribuir:															
Linha calculada	**1.**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC**	**3.206.324,50**	% Período:	0,08%	1,79%	91,47%	5,51%	1,15%						
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.702,63	% Período:	100,00%										
					100,00%										
Linha calculada	1.2.	TERRAPLENAGEM	57.511,71	% Período:		100,00%									
					50,00%	50,00%									
Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.913.428,85	% Período:			100,00%								
					0,00%	25,00%	75,00%								
Linha calculada	1.4.	DRENAGEM	176.526,55	% Período:				100,00%							
					0,00%	5,00%	60,00%	35,00%							
Linha calculada	1.5.	SINALIZAÇÃO	36.820,60	% Período:					100,00%						
									100,00%						
Linha calculada	1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	19.334,16	% Período:			100,00%								
Linha vazia	**2.**		**-**	% Período:											
									100,00%						
Linha vazia	**3.**		**-**	% Período:											

Total: R$ 3.206.324,50

		1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Período:	%:	0,08%	1,79%	91,47%	5,51%	1,15%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.702,63	57.511,71	2.932.763,01	176.526,55	36.820,60						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.702,63**	**57.511,71**	**2.932.763,01**	**176.526,55**	**36.820,60**						
Acumulado:	%:	0,08%	1,88%	93,35%	98,85%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.702,63	60.214,34	2.992.977,35	3.169.503,90	3.206.324,50						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.702,63**	**60.214,34**	**2.992.977,35**	**3.169.503,90**	**3.206.324,50**						

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.03.07 17:00:10 -03'00'

XAXIM/SC
Local

segunda-feira, 7 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
CREA/CAU: 133.319-7
ART/RRT: