1 - DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE

ÓRGÃO/ENTIDADE			CNPJ
Prefeitura Municipal de Xaxim/SC			82.854.670/0001-30
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)		NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua Rui Barbosa		347	Prefeitura
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
89825-000	Centro	Xaxim	SC

E-MAIL	DDD	TELEFONE	CELULAR
ativaprojetos.assessoria@gmail.com	49	3353-8200	(49) 9.990-5254

CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊN	PRAÇA PAGAMENTO
XXX	01	0996-2	XAXIM

NOME DO RESPONSÁVEL	CPF
EDILSON ANTONIO FOLLE	509.596.709-04

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO	MATRICULA
1.010.359	Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	9185

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)		NÚMERO	COMPLEMENTO
Vila Florindo Folle,		S/N	Casa
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
89.825-000	Interior	Xaxim	SC

E-MAIL	DDD	TELEFONE	CELULAR
edilson.folle@xaxim.sc.gov.br	49	3353-8200	(49) 9.9940-1515

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
Infraestrutura – Pavimentação asfáltico em CBUQ	03/2022	12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Infraestrutura – asfáltico em CBUQ com execução de pavimentação:

- Estrada de Acesso Pilão de Pedra - 2500m;

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Com a execução destas obras, teremos vários benefícios dentre eles a mobilidade urbana, novas áreas de expansão urbana visando o crescimento habitacional e comercial, vale destacar que com as adequação das vias de acesso ao Municípios Xaxim, teremos vários beneficiários que residentes em Xaxim ou em nosso Municípios lindeiros utilizam as estradas vicinais para diminuem a distância a suas sedes, em especial os que evitam o transito da BR 282 e pretendem chegar na SC 283 em virtude deste grande fluxo de veículos temos alto custo na manutenção das mesmas.

Vale destacar que a proposta visa ampliar o perímetro urbano no qual carece de novas área para projeção de loteamentos residenciais e industrial bem como o acesso aos moradores da comunidade Pilão de Pedra.

Com a intervenção teremos: melhor qualidade de vida a população e condições de propor maio segurança às pessoas que trafegam nas vias por meio motorizado.

3 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)				
NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.90.00	Pavimentação CBUQ Linha Pilão de Pedra R$ 2.618.465,83	R$ 2.513.529,09	R$ 2.513.529,09	
	TOTAL GERAL	R$ 2.513.529,09	R$ 2.513.529,09	

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	ETAPA/ FASE	**ESPECIFICAÇÃO**	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
01		Pavimentação asfáltica em CBUQ	Xaxim-SC	Obra	A definir	03/2022	12/2024

GOVERNO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PLANO DE TRABALHO	FOLHA 3/3

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

VALOR DAS PARCELAS

	PARCELA	PARCELA	PARCELA	PARCELA	
Meta	**1**	**2**	**3**	**4**	Total
01 02	R$ 2.513.529,09				R$ 2.513.529,09
Totais	R$ 2.513.529,09				R$ 2.513.529,09

6 – Assinatura do Proponente

EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904

Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2022.03.08 08:27:14 -03'00'

Xaxim, 08 de março de 2022

EDILSON ANTONIO FOLLE - PREFEITO MUNICIPAL

7. PARECER

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

LOCAL E DATA

CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)