MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO LINHA PI	0

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Falta distribuir:															
Linha calculada	**1.**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC**	**2.513.529,09**	% Período:	0,10%	3,53%	89,01%	5,67%	1,69%						
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.408,63	% Período:	100,00%										
					100,00%										
Linha calculada	1.2.	TERRAPLENAGEM	88.818,16	% Período:		100,00%									
					50,00%	50,00%									
Linha calculada	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	2.233.196,36	% Período:			100,00%								
					0,00%	25,00%	75,00%								
Linha calculada	1.4.	DRENAGEM	142.575,84	% Período:				100,00%							
					0,00%	5,00%	60,00%	35,00%							
Linha calculada	1.5.	SINALIZAÇÃO	28.229,26	% Período:					100,00%						
									100,00%						
Linha calculada	1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	3.979,24	% Período:			100,00%								
Linha calculada	1.7.	CONTROLE TECNOLÓGICO	14.321,60	% Período:					100,00%						
									100,00%						
Linha vazia	**2.**		**-**	% Período:											

Total: R$ 2.513.529,09

		1 05/22	2 06/22	3 07/22	4 08/22	5 09/22	6 10/22	7 11/22	8 12/22	9 01/23	10 02/23	11 03/23
Período:	%:	0,10%	3,53%	89,01%	5,67%	1,69%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.408,63	88.818,16	2.237.175,60	142.575,84	42.550,86						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.408,63**	**88.818,16**	**2.237.175,60**	**142.575,84**	**42.550,86**						
Acumulado:	%:	0,10%	3,63%	92,63%	98,31%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	2.408,63	91.226,79	2.328.402,39	2.470.978,23	2.513.529,09						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**2.408,63**	**91.226,79**	**2.328.402,39**	**2.470.978,23**	**2.513.529,09**						

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.03.07 17:02:39 -03'00'

XAXIM/SC
Local

segunda-feira, 7 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
CREA/CAU: 133.319-7
ART/RRT: