CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 911852/2021 | 0 | Município de Xaxim | Recapeamento e passeios na Avenida Irineu Bornhausen | Recapeamento e passeios na Avenida Irineu Bornhausen |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>05/22 | 2<br>06/22 | 3<br>07/22 | 4<br>08/22 | 5<br>09/22 | 6<br>10/22 | 7<br>11/22 | 8<br>12/22 | 9<br>01/23 | 10<br>02/23 | 11<br>03/23 | 12<br>04/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Recapeamento asfáltico da Rua Irineu Bor** | **1.882.106,77** | % Período: | 28,70% | 9,44% | 28,88% | 6,74% | 26,24% | | | | | | | |
| 1.1. | Serviços iniciais | 12.993,96 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Mobilização e desmobilização | 35.928,00 | % Período: | 50,00% | | | | 50,00% | | | | | | | |
| 1.3. | Movimentação de terra | 6.468,27 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Drenagem | 572.520,73 | % Período: | 87,82% | 12,18% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Recapeamento | 763.697,19 | % Período: | | 14,13% | 71,18% | 14,69% | | | | | | | | |
| 1.6. | Passeios | 475.838,47 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | Sinalização viária | 14.660,15 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |

**Total: R$ 1.882.106,77**

| | | 1<br>05/22 | 2<br>06/22 | 3<br>07/22 | 4<br>08/22 | 5<br>09/22 | 6<br>10/22 | 7<br>11/22 | 8<br>12/22 | 9<br>01/23 | 10<br>02/23 | 11<br>03/23 | 12<br>04/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 28,70% | 9,44% | 28,88% | 6,74% | 26,24% | | | | | | | |
| | Repasse: | 275.555,10 | 90.608,01 | 277.278,65 | 64.700,06 | 251.877,18 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 264.667,67 | 87.028,00 | 266.323,12 | 62.143,69 | 241.925,29 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **540.222,77** | **177.636,01** | **543.601,77** | **126.843,75** | **493.802,47** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 28,70% | 38,14% | 67,02% | 73,76% | 100,00% | | | | | | | |
| | Repasse: | 275.555,10 | 366.163,11 | 643.441,76 | 708.141,82 | 960.019,00 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 264.667,67 | 351.695,67 | 618.018,79 | 680.162,48 | 922.087,77 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **540.222,77** | **717.858,78** | **1.261.460,55** | **1.388.304,30** | **1.882.106,77** | | | | | | | |

Xaxim/SC
**Local**

quinta-feira, 7 de abril de 2022
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Patrícia Camilotti**
**CREA/CAU: CAU A116659-0**
**ART/RRT: 11132284**

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2022.04.07 11:32:56 -03'00'