CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: XAXIM - SC

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
		R$ 7.541.458,42								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 148.321,43	100%	R$ 148.321,43		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	INFRAESTRUTURA	R$ 155.552,62	50%	R$ 77.776,31	50%	R$ 77.776,31		R$ -		R$ -
1.3	SUPERESTRUTURA	R$ 1.884.389,05		R$ -	10%	R$ 188.438,91	10%	R$ 188.438,91	10%	R$ 188.438,91
1.4	PISOS	R$ 1.041.737,93	10%	R$ 104.173,79	30%	R$ 312.521,38	40%	R$ 416.695,17	20%	R$ 208.347,59
1.5	PAREDES, DIVISÓRIAS, VERGA, CONTRAVERGA, SOLEIRA E PEITORIL	R$ 583.101,65		R$ -		R$ -		R$ -	10%	R$ 58.310,17
1.6	REVESTIMENTOS PAREDES E LAJES	R$ 711.597,26		R$ -		R$ -	10%	R$ 71.159,73	20%	R$ 142.319,45
1.7	PINTURAS	R$ 228.915,13		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.8	COBERTURAS	R$ 1.585.492,29		R$ -		R$ -		R$ -	30%	R$ 475.647,69
1.9	ESQUADRIAS	R$ 175.245,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 73.108,08		R$ -		R$ -	10%	R$ 7.310,81	10%	R$ 7.310,81
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 207.375,80		R$ -		R$ -	10%	R$ 20.737,58	10%	R$ 20.737,58
1.12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 135.135,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 293.865,47		R$ -		R$ -	5%	R$ 14.693,27	10%	R$ 29.386,55
1.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	R$ 95.196,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.15	LOUÇAS E METAIS	R$ 79.183,23		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R$ 143.241,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
Total simples - %		100%	4,38%		7,67%		9,53%		14,99%	
Total simples - R$		7.541.458,42	330.271,53		578.736,59		719.035,46		1.130.498,73	
Total acumulado - %			4,38%		12,05%		21,59%		36,58%	
Total acumulado - R$			330.271,53		909.008,13		1.628.043,59		2.758.542,32	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06 - 180 DIAS		Mês 07 - 210 DIAS		Mês 08 - 240 DIAS		Mês 09 - 270 DIAS		Mês 10 - 300 DIAS	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	INFRAESTRUTURA		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	SUPERESTRUTURA	10%	R$ 188.438,91	60%	R$ 1.130.633,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.4	PISOS		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.5	PAREDES, DIVISÓRIAS, VERGA, CONTRAVERGA, SOLEIRA E PEITORIL	30%	R$ 174.930,50	30%	R$ 174.930,50	30%	R$ 174.930,50		R$ -		R$ -		R$ -
1.6	REVESTIMENTOS PAREDES E LAJES	40%	R$ 284.638,90	20%	R$ 142.319,45	10%	R$ 71.159,73		R$ -		R$ -		R$ -
1.7	PINTURAS		R$ -	10%	R$ 22.891,51	20%	R$ 45.783,03	20%	R$ 45.783,03	20%	R$ 45.783,03	30%	R$ 68.674,54
1.8	COBERTURAS	30%	R$ 475.647,69	40%	R$ 634.196,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.9	ESQUADRIAS	20%	R$ 35.049,06	20%	R$ 35.049,06	20%	R$ 35.049,06	20%	R$ 35.049,06	20%	R$ 35.049,06		R$ -
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10%	R$ 7.310,81	10%	R$ 7.310,81	10%	R$ 7.310,81	10%	R$ 7.310,81	30%	R$ 21.932,42	10%	R$ 7.310,81
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10%	R$ 20.737,58	10%	R$ 20.737,58	10%	R$ 20.737,58	10%	R$ 20.737,58	30%	R$ 62.212,74	10%	R$ 20.737,58
1.12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	50%	R$ 67.567,78	50%	R$ 67.567,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15%	R$ 44.079,82	15%	R$ 44.079,82	15%	R$ 44.079,82	15%	R$ 44.079,82	25%	R$ 73.466,37		R$ -
1.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	10%	R$ 9.519,64	10%	R$ 9.519,64	50%	R$ 47.598,20	15%	R$ 14.279,46	15%	R$ 14.279,46		R$ -
1.15	LOUÇAS E METAIS		R$ -		R$ -	30%	R$ 23.754,97	30%	R$ 23.754,97	40%	R$ 31.673,29		R$ -
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS		R$ -	50%	R$ 71.620,60		R$ -		R$ -	25%	R$ 35.810,30	25%	R$ 35.810,30
Total simples - %		17,34%		31,31%		6,24%		2,53%		4,25%		1,76%	
Total simples - R$		1.307.920,68		2.360.857,10		470.403,69		190.994,73		320.206,67		132.533,23	
Total acumulado - %		53,92%		85,23%		91,46%		94,00%		98,24%		100,00%	
Total acumulado - R$		4.066.463,01		6.427.320,10		6.897.723,79		7.088.718,52		7.408.925,19		7.541.458,42	

Assinaturas:

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.04.29 13:28:33 -03'00'

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: XAXIM - SC

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Assinaturas:

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2022.04.29 13:28:57 -03'00'