CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM**

Empreendimento: PRAÇA BAIRRO BELA VISTA | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.153,69	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÕES	18.610,36	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ACADEMIA DE GINÁSTICA	20.743,46			100,00	100,00								
5	PARQUE INFANTIL	23.507,72			100,00	100,00								
6	MOBILIÁRIO	20.699,87					100,00	100,00						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.333,90	100,00	100,00										
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	376,20					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**24,17**	**24,17**	**54,41**	**78,59**	**21,41**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	98.425,20		23.792,77		53.556,36		21.076,07						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**98.425,20**		**23.792,77**		**53.556,36**		**21.076,07**						
	ACUMULADO (R$)			**23.792,77**		**77.349,13**		**98.425,20**						

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.04.13 08:35:51 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 11 de abril de 2022
Data