CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: COBERTURA DE QUADRA DO COLÉGIO DOM BOSCO
LOCAL:ESCOLA DOM BOSCO, XAXIM - SC

PREFEITURA DE XAXIM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS %	Mês 01 - 30 DIAS R$	Mês 02 - 60 DIAS %	Mês 02 - 60 DIAS R$	Mês 03 - 90 DIAS %	Mês 03 - 90 DIAS R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.242,50	100%	R$ 6.242,50		R$ -		R$ -
2.	INFRAESTRUTURA	R$ 18.060,26	100%	R$ 18.060,26		R$ -		R$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R$ 19.062,55	60%	R$ 11.437,53	40%	R$ 7.625,02		R$ -
4.	PISOS	R$ 31.745,61	60%	R$ 19.047,37	40%	R$ 12.698,25		R$ -
5.	PINTURA	R$ 23.555,43		R$ -		R$ -	100%	R$ 23.555,43
6.	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	R$ 118.303,58		R$ -	50%	R$ 59.151,79	50%	R$ 59.151,79
7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 7.408,18		R$ -		R$ -	100%	R$ 7.408,18
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.199,95		R$ -		R$ -	100%	R$ 6.199,95
9	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA	R$ 61.655,38	30%	R$ 18.496,61	30%	R$ 18.496,61	40%	R$ 24.662,15
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 38.118,05		R$ -	20%	R$ 7.623,61	80%	R$ 30.494,44
Total simples - %		100%	22,18%		31,96%		45,85%	
Total simples - R$		330.351,49	73.284,27		105.595,28		151.471,93	
Total acumulado - %		0%	22,18%		54,15%		100,00%	
Total acumulado - R$		330.351,49	73.284,27		178.879,55		330.351,49	

Assinaturas:

LETICIA PAGANI:09820458919

Assinado de forma digital por LETICIA PAGANI:09820458919
Dados: 2022.05.03 08:20:59 -03'00'