CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM**

Empreendimento: REFORMA DO GINASIO PEDRO IVO CAMPOS | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	637,47	100,00	100,00										
2	REFORMA SALAS, BANHEIROS E VESTIÁRIOS	91.481,64	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
3	BANHEIRO PNE	10.116,50					100,00	100,00						
4	PINTURA DA QUADRA	51.705,44					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA	155.559,44	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	PINTURA ARQUIBANCADA E CIRCULAÇÃO	15.286,04					50,00	50,00	50,00	100,00				
	TOTAL (%)		**31,19**	**31,19**	**30,99**	**62,18**	**20,47**	**82,65**	**17,35**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	324.786,53	101.287,60		100.650,13		66.482,65		56.366,15					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**324.786,53**	**101.287,60**		**100.650,13**		**66.482,65**		**56.366,15**					
	ACUMULADO (R$)		**101.287,60**		**201.937,73**		**268.420,38**		**324.786,53**					

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.04.01 09:01:39 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 28 de março de 2022
Data