CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM**

Empreendimento: CANALIZAÇÃO RUA CANDIDO TESTON | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.084,52	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.868,03	100,00	100,00										
3	GALERIAS	813.718,14			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
4	CORTINA DE CONCRETO NAS CURVAS	8.687,22			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
5	CAIXAS DE LIGAÇÃO	10.657,01			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
6	SERVIÇOS FINAIS	746,64									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**0,98**	**0,98**	**24,73**	**25,71**	**24,73**	**50,45**	**24,73**	**75,18**	**24,82**	**100,00**		
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	843.761,56		8.284,93		208.682,50		208.682,50		208.682,50		209.429,14		
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**843.761,56**		**8.284,93**		**208.682,50**		**208.682,50**		**208.682,50**		**209.429,14**		
	ACUMULADO (R$)			**8.284,93**		**216.967,43**		**425.649,93**		**634.332,42**		**843.761,56**		

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.03.07 11:04:42 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 4 de janeiro de 2022
Data