CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Departamento de trânsito e serviços urbanos	Departamento de trânsito e serviços urbanos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
1.	**Departamento de serviços urbanos**	**512.918,37**	% Período:	20,70%	27,44%	25,30%	26,55%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.551,24	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.132,95	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	43.517,64	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	47.991,57	% Período:	100,00%											
1.5.	PAREDES	70.199,62	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA	70.555,45	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	54.511,77	% Período:			100,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS	75.257,28	% Período:			100,00%									
1.9.	ESQUADRIAS	28.317,65	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC	689,07	% Período:				100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.606,32	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFÔNI	2.038,03	% Período:				100,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.232,79	% Período:				100,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	4.466,48	% Período:				100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.788,87	% Período:				100,00%								
1.16.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.880,04	% Período:				100,00%								
1.17.	LOUÇAS E METAIS	2.313,85	% Período:				100,00%								
1.18.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	14.680,09	% Período:				100,00%								
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.555,23	% Período:				100,00%								
1.20.	SERVIÇOS FINAIS	1.632,43	% Período:				100,00%								

Total: R$ 512.918,37

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	20,70%	27,44%	25,30%	26,55%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	106.193,40	140.755,07	129.769,05	136.200,85								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**106.193,40**	**140.755,07**	**129.769,05**	**136.200,85**								
	%:	20,70%	48,15%	73,45%	100,00%								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
0	0	Município de Xaxim	Departamento de trânsito e serviços urbanos	Departamento de trânsito e serviços urbanos

Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
				08/22	**09/22**	**10/22**	**11/22**	**12/22**	**01/23**	**02/23**	**03/23**	**04/23**	**05/23**	**06/23**	**07/23**
		Acumulado:	Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	106.193,40	246.948,47	376.717,52	512.918,37								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**106.193,40**	**246.948,47**	**376.717,52**	**512.918,37**								

Xaxim/SC
Local

quarta-feira, 8 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 12064411