CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR
LOCAL: XAXIM

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06- 180 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	CASAS POPULARES	R$ 565.148,48	3,25%	R$ 18.386,11	10,85%	R$ 61.323,84	20,46%	R$ 115.623,92	24,97%	R$ 141.094,44	24,18%	R$ 136.659,98	16,29%	R$ 92.060,18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 13.978,22	40,00%	R$ 5.591,29	60%	R$ 8.386,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	INFRAESTRUTURA	R$ 42.649,41	30,00%	R$ 12.794,82	30%	R$ 12.794,82	40%	R$ 17.059,76		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGA COB.	R$ 59.298,84		R$ -	20%	R$ 11.859,77	30%	R$ 17.789,65	50%	R$ 29.649,42		R$ -		R$ -
1.4	PAREDES/FECHAMENTO	R$ 70.757,65		R$ -	20%	R$ 14.151,53	30%	R$ 21.227,29	50%	R$ 35.378,82		R$ -		R$ -
1.5	COBERTURA	R$ 49.243,02		R$ -		R$ -	30%	R$ 14.772,91	30%	R$ 14.772,91	40,00%	R$ 19.697,21		R$ -
1.6	FORROS	R$ 30.415,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40,00%	R$ 12.166,18	60,00%	R$ 18.249,27
1.7	REVESTIMENTOS	R$ 66.474,16		R$ -		R$ -	20%	R$ 13.294,83	30%	R$ 19.942,25	50,00%	R$ 33.237,08		R$ -
1.8	PISOS	R$ 36.497,10		R$ -	30%	R$ 10.949,13	30%	R$ 10.949,13	40%	R$ 14.598,84		R$ -		R$ -
1.9	ESQUADRIAS	R$ 47.756,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	45,00%	R$ 21.490,47	55,00%	R$ 26.266,13
1.10	PINTURAS	R$ 26.850,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	25,00%	R$ 6.712,51	75,00%	R$ 20.137,53
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 35.894,38		R$ -		R$ -	30%	R$ 10.768,31	30%	R$ 10.768,31	40,00%	R$ 14.357,75		R$ -
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 10.605,55		R$ -	30%	R$ 3.181,66	30%	R$ 3.181,66	40%	R$ 4.242,22		R$ -		R$ -
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 32.901,82		R$ -		R$ -	20%	R$ 6.580,36	30%	R$ 9.870,55	50,00%	R$ 16.450,91		R$ -
1.15	LOUÇAS E METAIS	R$ 6.237,07		R$ -		R$ -		R$ -	30%	R$ 1.871,12	30,00%	R$ 1.871,12	40,00%	R$ 2.494,83
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 35.589,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 10.676,75	70,00%	R$ 24.912,43
Total simples - %		100%	3,25%		10,85%		20,46%		24,97%		24,18%		16,29%	
Total simples - R$		565.148,48	18.386,11		61.323,84		115.623,92		141.094,44		136.659,98		92.060,18	
Total acumulado - %		100%	3,25%		14,10%		34,56%		59,53%		83,71%		100,00%	
Total acumulado - R$		565.148,48	18.386,11		79.709,95		195.333,87		336.428,31		473.088,29		565.148,48	

Assinaturas: