FACILITADO
copie os dad
de seleciona
Se preferir, c

**ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%**

**Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017**

**Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0**

**Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE**

Encargos sociais s/ m.o.
**114,03% (hora)**
**71,98% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | **3.264,15** | | | **1** |
| | | | | | | | | |
| 1.1 | Instalações provisorias (barracão para guardar materiais) 2,00x2,00m | m² | 16,00 | 170,80 | 2.732,80 | | SINAP 93584 | 1.1 |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO | m² | 45,43 | 0,69 | 31,35 | | SINAP 73822/002 | 1.2 |
| 1.3 | Reterida e instalação de climatizador | Unid | 1,00 | 500,00 | 500,00 | | cotação | 1.3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **2** | **INFRA ESTRUTURA** | | | | **849,33** | | | **2** |
| 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 45,43 | 11,54 | 524,26 | | SINAP 73992/001 | 2.1 |
| 2.2 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS as profund. | m³ | 4,61 | 3,76 | 17,33 | | SINAP 79480 | 2.2 |
| | | | | | | | | |
| 2.3 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS demãos | m² | 27,90 | 11,03 | 307,74 | | SINAP 74106/001 | 2.3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **3** | **ESTRUTURA** | | | | **40.081,77** | | | **3** |
| 3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, | m³ | 10,11 | 2.370,30 | 23.963,73 | | SINAP 95957 | 3.1 |
| | PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | | | | |
| 3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, | m³ | 6,80 | 2.370,30 | 16.118,04 | | SINAP 95957 | 3.2 |
| | PARA LAJE ARMADA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **4** | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | **5.826,09** | | | **4** |
| 4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS | m² | 63,00 | 66,00 | 4.158,00 | | SINAP 89168 | 4.1 |
| | VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | | | | | | | |
| 4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 24,00 | 60,14 | 1.443,36 | | SINAP 93187 | 4.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** | | |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** | Encargos sociais s/ m.o. | |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | **114,03% (hora)** | |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | | **71,98% (mês)** | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | REMOÇÃO DE ALVENARIA | m² | 4,50 | 49,94 | 224,73 | | 72215 | 4.3 |
| | | | | | | | | |
| **5** | **ESQUADRIAS** | | | | **16.432,14** | | | **5** |
| 5.1 | Portas de Madeira semi-oca completa 90x210 PINTURA LAQUEADA COM REQUADRO | unid | 23,00 | 330,44 | 7.600,12 | | SINAP 90823 | 5.1 |
| 5.2 | RETIRAR PORTA EXISTENTE | unid | 20,00 | 125,00 | 2.500,00 | | | 5.2 |
| 5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6mm | m² | 7,84 | 664,03 | 5.206,00 | | SINAP 94585 | 5.2 |
| | PADRONIZADA PINTADA NA COR BRANCA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5.3 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | m | 9,80 | 114,90 | 1.126,02 | | 84088 | 5.3 |
| | (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **6** | **COBERTURA E PROTEÇÕES** | | | | **3.468,61** | | | **6** |
| 6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | m² | 59,00 | 19,25 | 1.135,75 | | SINAP 92543 | 6.1 |
| 6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM | m² | 59,00 | 39,54 | 2.332,86 | | SINAP 94207 | 6.2 |
| | USO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **7** | **PISOS** | | | | **45.291,22** | | | **7** |
| 7.1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM | m² | 149,00 | 64,26 | 9.574,74 | | SINAP 73922/001 | 7.1 |
| | | | | | | | | |
| 7.2 | PISO LAMINADO LINHA PRIME COM RODA PE E MANTA DA EUCAFLOR OU SIMILAR COLOCADO | m² | 254,11 | 81,25 | 20.646,44 | | cotação | 7.2 |
| | | | | | | | | |
| 7.3 | PREENCHIMENTO DE BRITA N° 01 ESPESSURA 5CM | m³ | 9,94 | 128,00 | 1.272,32 | | 83668 | 7.3 |
| | | | | | | | | |
| 7.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE | m² | 160,00 | 55,26 | 8.841,60 | | 68325 | 7.4 |
| 7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 35X35 | m² | 108,00 | 45,89 | 4.956,12 | | 87246 | 7.5 |
| | | | | | | | | |
| **8** | **REVESTIMENTOS** | | | | **7.710,72** | | | **8** |
| | | | | | | | | |
| 8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 161,00 | 6,84 | 1.101,24 | | SINAP 87893 | 8.1 |
| 8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO | m² | 40,35 | 35,74 | 1.442,11 | | SINAP 87794 | 8.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** | | |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** | Encargos sociais s/ m.o. | |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | **114,03% (hora)** | |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | | **71,98% (mês)** | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS | | | | | | | |
| | DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM | | | | | | | |
| 8.3 | MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO INTERNO | m² | 83,00 | 31,63 | 2.625,29 | | SINAP 89173 | 8.3 |
| | | | | | | | | |
| 8.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA | m² | 48,00 | 52,96 | 2.542,08 | | 89170 | 8.4 |
| | 20X20 BRANCA ATE O TETO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **9** | **Revestimentos teto** | | | | **4.633,48** | | | **9** |
| 9.1 | FORRO PVC, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO | m² | 43,07 | 45,65 | 1.966,15 | | SINAP 11587 | 9.1 |
| 9.2 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE | m² | 43,07 | 61,93 | 2.667,33 | | Sinapi 84091 | 9.2 |
| | 50 cm | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **10** | **PINTURAS** | | | | **2.209,35** | | | **10** |
| 10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS INTERNOS | m² | 98,30 | 13,04 | 1.281,83 | | SINAP 88489 | 10.1 |
| 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS INTERNOS | m² | 95,30 | 2,34 | 223,00 | | SINAP 88485 | 10.2 |
| | | | | | | | | |
| 10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 2 de mão | m² | 40,35 | 14,73 | 594,36 | | SINAP 95626 | 10.3 |
| 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS EXTERNOS | m² | 40,35 | 2,73 | 110,16 | | SINAP 88415 | 10.4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **11** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | **3.638,68** | | | **11** |
| 11.1 | Eletroduto 32mm pvc corrugado flexivel | m | 33,00 | 10,40 | 343,20 | | SINAP 91836 | 11.1 |
| | | | | | | | | |
| 11.2 | Cabo de cobre eletrolitico #2,5mm² | m | 20,00 | 21,36 | 427,20 | | SINAP 72252 | 11.2 |
| 11.3 | Ponto de Tomada simples | unid | 5,00 | 182,43 | 912,15 | | SINAP 93141 | 11.3 |
| 11.4 | Ponto de interruptores simples | unid | 4,00 | 146,11 | 584,44 | | SINAP 93137 | 11.4 |
| 11.5 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4,00 | 71,16 | 284,64 | | Sinap 72339 | 11.5 |
| 11.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 30A 240V | unid | 1,00 | 21,11 | 21,11 | | SINAP 74130/001 | 11.6 |

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | |

Encargos sociais s/ m.o.
**114,03% (hora)**
**71,98% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | | | |
| 11.7 | Cabo de cobre eletrolitico #6,0mm² | m | 31,00 | 6,14 | 190,34 | | 91930 | 11.7 |
| 11.8 | Cabo de cobre eletrolitico #4,0mm² | m | 22,00 | 4,88 | 107,36 | | 91929 | 11.8 |
| 11.9 | Luminárias + lampadas fluorescentes 2x40W com reator, completa. | unid | 6,00 | 128,04 | 768,24 | | SINAP 73953/006 | 11.9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **12** | **AGUA FRIA** | | | | **8.165,40** | | | **12** |
| | | | | | | | | |
| 12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado | m | 30,00 | 20,76 | 622,80 | | SINAP 89356 | 12.1 |
| 12.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, instalado | m | | 15,06 | | | SINAP 89449 | 12.2 |
| 12.3 | Prumadas 25mm | m | 10,00 | 4,26 | 42,60 | | SINAP 89446 | 12.3 |
| 12.4 | Prumadas 50mm | m | | 15,06 | | | SINAP 89449 | 12.4 |
| 12.5 | Conexões 25 mm e 50 mm | unid | 10,00 | 750,00 | 7.500,00 | | cotação | 12.5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **13** | **PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO** | | | | **364,66** | | | **13** |
| 13.1 | Extintores PQS 4KG instalado | unid | 1,00 | 139,66 | 139,66 | | SINAP 72553 | 13.1 |
| | | | | | | | | |
| 13.2 | Luminárias autonomas de energia + ponto elétrico e tomada | unid | 1,00 | 75,00 | 75,00 | | cotação | 13.2 |
| 13.3 | Placa luminosa de SAÍDA autonoma + ponto elétrico e tomada | unid | 1,00 | 150,00 | 150,00 | | cotação | 13.3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** | | |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** | Encargos sociais s/ m.o. | |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | **114,03% (hora)** | |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | | **71,98% (mês)** | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **AGUAS PLUVIAIS** | | | | **2.066,47** | | | **14** |
| | | | | | | | | |
| 14.1 | Rede Térrea 150mm | m | 15,00 | 68,25 | 1.023,75 | | cotação | 14.1 |
| | | | | | | | | |
| 14.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM | m | 26,60 | 39,20 | 1.042,72 | | SINAP 94227 | 14.2 |
| | | | | | | | | |
| **15** | **ESGOTO** | | | | **2.418,56** | | | **15** |
| 15.1 | Rede térreo 100mm | m | 10,00 | 50,00 | 500,00 | | cotação | 15.1 |
| 15.2 | Rede térreo 50mm | m | 45,00 | 37,50 | 1.687,50 | | cotação | 15.2 |
| | | | | | | | | |
| 15.3 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | unid | 2,00 | 8,16 | 16,32 | | SINAP 89495 | 15.3 |
| 15.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNCIMENTO | unid | 1,00 | 214,74 | 214,74 | | 74051/001 | 15.4 |
| | E INSTALACAO | | | | | | | |
| **16** | **APARELHOS** | | | | **1.983,33** | | | **16** |
| | | | | | | | | |
| 16.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA. | und | 4,00 | 50,63 | 202,52 | | SINAP 86906 | 16.1 |
| 16.2 | Papeleira, saboneteira, toalheiro, (kit) em PVC | unid | 1,00 | 72,50 | 72,50 | | cotação | 16.2 |
| 16.3 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6mm | m² | 3,00 | 406,29 | 1.218,87 | | SINAP 74125/002 | 16.3 |
| | PLASTIFICADO COLADO | | | | | | | |
| 16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | unid | 2,00 | 134,24 | 268,48 | | SINAP 86904 | 16.4 |
| | INSTALADO | | | | | | | |
| 16.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO | unid | 1,00 | 220,96 | 220,96 | | SINAP 95470 | 16.5 |
| | DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **17** | **Aparelhos Eletronicos** | | | | **4.312,50** | | | **17** |
| 17.1 | Ar-condicionado Split Quente/frio 18.000 btu instalado | unid | 1,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | | cotação | 17.1 |
| 17.2 | RELOCACAO DE AR CONDICIONADO(RETIRADA E INSTALADO) | unid | 2,00 | 625,00 | 1.250,00 | | cotação | 17.2 |
| 17.3 | EXAUSTOR d=50cm INSTALADO COZINHA (INSTALADO NA JANELA COM ESTRUTURA METALICA) | unid | 1,00 | 687,50 | 687,50 | | | 17.3 |
| | | | | | | | | |
| **18** | **COMPLEMENTAÇÃO** | | | | **2.631,42** | | | **18** |
| 18.1 | Limpeza Final e testes dos aparelhos/sistemas. | conj | 1,00 | 125,00 | 125,00 | | cotação | 18.1 |
| 18.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA. | und | 1,00 | 50,63 | 50,63 | | SINAP 86906 | 18.2 |
| 18.3 | Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) em PVC | unid | 1,00 | 72,50 | 72,50 | | cotação | 18.3 |
| 18.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6mm | m² | 1,50 | 406,29 | 609,44 | | SINAP 74125/002 | 18.4 |

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | |

Encargos sociais s/ m.o.
**114,03% (hora)**
**71,98% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLASTIFICADO COLADO | | | | | | | |
| 18.5 | Conjunto de barra de apoio para PNE, conforme em detalhe no projeto | unid | 1,00 | 443,75 | 443,75 | | cotação | 18.5 |
| 18.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | unid | 1,00 | 134,24 | 134,24 | | SINAP 86904 | 18.6 |
| 18.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50X0,60m SUSPENSA INSTALADO | unid | 2,00 | 597,93 | 1.195,86 | | 86889 | 18.7 |
| | | | | | | | | |
| **19** | **RAMPA DE ACESSO** | | | | **7.925,69** | | | **19** |
| | | | | | | | | |
| 19.1 | CORTE E RETIRADA DO MATERIAL | m² | 23,03 | 37,50 | 863,63 | | cotação | 19.1 |
| 19.2 | PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO | m² | 8,58 | 62,50 | 536,25 | | cotação | 19.2 |
| 19.3 | REBOCO ÚNICO EXTERNO 1,5mm | m² | 8,58 | 25,00 | 214,50 | | cotação | 19.3 |
| 19.4 | CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm | m³ | 2,30 | 37,50 | 86,25 | | cotação | 19.4 |
| 19.5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm | m² | 23,08 | 43,75 | 1.009,75 | | cotação | 19.5 |
| | PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | | | | |
| 19.6 | GUARDA CORPO H=1,20m, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO | m | 15,35 | 193,75 | 2.974,06 | | cotação | 19.6 |
| 19.7 | PORTAO METALICO ABRIR COMPLETO(DOBRADICA, FECHADURA) 1,5x2,10 | m² | 3,15 | 193,75 | 610,31 | | cotação | 19.7 |
| | | | | | | | | |
| 19.8 | CORRIMAO METALICO TUBULAR | m | 15,35 | 106,25 | 1.630,94 | | cotação | 19.8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **20** | **PASSEIO PUBLICO** | | | | **25.714,63** | | | **20** |
| | | | | | | | | |
| 20.1 | RETIRADA DO PISO EXISTENTE | m² | 214,20 | 25,00 | 5.355,00 | | cotação | 20.1 |
| 20.2 | Regularização e compactação do terreno | m² | 214,20 | 6,25 | 1.338,75 | | cotação | 20.2 |
| 20.3 | Passeio (pavers espessura 6cm) com guia para deficiente visual | m² | 236,55 | 62,50 | 14.784,38 | | cotação | 20.3 |
| 20.4 | Regularização de base com pó de pedra 10cm | m³ | 21,42 | 75,00 | 1.606,50 | | cotação | 20.4 |
| 20.5 | Meio fio em concreto moldado in loco 30x15cm | m | 65,75 | 40,00 | 2.630,00 | | cotação | 20.5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | UTILIZADO REFERENCIA DE AGOSTO DE 2017 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373 | BDI SEM Desoneração: 25% | |
|---|---|---|
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM | segunda-feira, 21 de agosto de 2017 | Encargos sociais s/ m.o. |
| Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 0 | 114,03% (hora) |
| Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE | | 71,98% (mês) |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ | 188.988,20 | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREÇ.UNIT. | TOTAL | | | |

| ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373 | BDI SEM Desoneração: 25% | |
|---|---|---|
| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM | segunda-feira, 21 de agosto de 2017 | Encargos sociais s/ m.o. |
| Programa: 0 | Nº do contrato: 0-0 / 0 | 114,03% (hora) |
| Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE | | 71,98% (mês) |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | **BDI SEM Desoneração: 25%** |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** |
| **Programa: 0** | **Nº do contrato: 0-0 / 0** |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | |

Encargos sociais s/ m.o.

**114,03% (hora)**

**71,98% (mês)**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R$ PREÇ.UNIT. | 188.988,20 TOTAL | *Fonte | Código SINAPI SEM Desoneração | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6125373** | | | | **BDI SEM Desoneração: 25%** | | | | | |
| **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM** | | | | **segunda-feira, 21 de agosto de 2017** | | | | Encargos sociais s/ m.o. | |
| **Programa: 0** | | | | **Nº do contrato: 0-0 / 0** | | | | **114,03% (hora)** | |
| **Empreendimento: CEIM PROSPERINA FOLLE** | | | | | | | | **71,98% (mês)** | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UNID.** | **QUANT.** | **R$** | **188.988,20** | ***Fonte** | Código SINAPI SEM Desoneração | | **ITEM** |
| | | | | **PREÇ.UNIT.** | **TOTAL** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **R$** | **188.988,20** | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

**)R DE INCLUSÃO DE DADOS**

**dos de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se ur a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.**

**digite os dados.**

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **1,7%** |
| | | | | | | |
| Instalações provisorias (barracão para guardar materiais) 2,00x2,00m | m² | 16,00 | 136,64 | 170,80 | 2.732,80 | 1,4% |
| | | | | | | |
| LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO | m² | 45,43 | 0,55 | 0,69 | 31,35 | 0,0% |
| Reterida e instalação de climatizador | Unid | 1,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,3% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **INFRA ESTRUTURA** | | | | | | **0,4%** |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 45,43 | 9,23 | 11,54 | 524,26 | 0,3% |
| ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS as profund. | m³ | 4,61 | 3,01 | 3,76 | 17,33 | 0,0% |
| | | | | | | |
| IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS demãos | m² | 27,90 | 8,82 | 11,03 | 307,74 | 0,2% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ESTRUTURA** | | | | | | **21,2%** |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, | m³ | 10,11 | 1.896,24 | 2.370,30 | 23.963,73 | 12,7% |
| PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | | | |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, | m³ | 6,80 | 1.896,24 | 2.370,30 | 16.118,04 | 8,5% |
| PARA LAJE ARMADA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | | **3,1%** |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS | m² | 63,00 | 52,80 | 66,00 | 4.158,00 | 2,2% |
| VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | | | | | | |
| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 24,00 | 48,11 | 60,14 | 1.443,36 | 0,8% |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ALVENARIA | m² | 4,50 | 39,95 | 49,94 | 224,73 | 0,1% |
| | | | | | | |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | **8,7%** |
| Portas de Madeira semi-oca completa 90x210 PINTURA LAQUEADA COM REQUADRO | unid | 23,00 | 264,35 | 330,44 | 7.600,12 | 4,0% |
| RETIRAR PORTA EXISTENTE | unid | 20,00 | 100,00 | 125,00 | 2.500,00 | 1,3% |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6mm | m² | 7,84 | 531,22 | 664,03 | 5.206,00 | 2,8% |
| PADRONIZADA PINTADA NA COR BRANCA | | | | | | |
| | | | | | | |
| PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | m | 9,80 | 91,92 | 114,90 | 1.126,02 | 0,6% |
| (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | | | |
| | | | | | | |
| **COBERTURA E PROTEÇÕES** | | | | | | **1,8%** |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS | m² | 59,00 | 15,40 | 19,25 | 1.135,75 | 0,6% |
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM | m² | 59,00 | 31,63 | 39,54 | 2.332,86 | 1,2% |
| USO IÇAMENTO. AF_06/2016 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PISOS** | | | | | | **24,0%** |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM | m² | 149,00 | 51,41 | 64,26 | 9.574,74 | 5,1% |
| | | | | | | |
| PISO LAMINADO LINHA PRIME COM RODA PE E MANTA DA EUCAFLOR OU SIMILAR COLOCADO | m² | 254,11 | 65,00 | 81,25 | 20.646,44 | 10,9% |
| | | | | | | |
| PREENCHIMENTO DE BRITA N° 01 ESPESSURA 5CM | m³ | 9,94 | 102,40 | 128,00 | 1.272,32 | 0,7% |
| | | | | | | |
| PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE | m² | 160,00 | 44,21 | 55,26 | 8.841,60 | 4,7% |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 35X35 | m² | 108,00 | 36,71 | 45,89 | 4.956,12 | 2,6% |
| | | | | | | |
| **REVESTIMENTOS** | | | | | | **4,1%** |
| | | | | | | |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 161,00 | 5,47 | 6,84 | 1.101,24 | 0,6% |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO | m² | 40,35 | 28,59 | 35,74 | 1.442,11 | 0,8% |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS | | | | | | |
| DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM | | | | | | |
| MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO INTERNO | m² | 83,00 | 25,30 | 31,63 | 2.625,29 | 1,4% |
| | | | | | | |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA | m² | 48,00 | 42,37 | 52,96 | 2.542,08 | 1,3% |
| 20X20 BRANCA ATE O TETO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Revestimentos teto** | | | | | | **2,5%** |
| FORRO PVC, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO | m² | 43,07 | 36,52 | 45,65 | 1.966,15 | 1,0% |
| BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE | m² | 43,07 | 49,54 | 61,93 | 2.667,33 | 1,4% |
| 50 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PINTURAS** | | | | | | **1,2%** |
| APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS INTERNOS | m² | 98,30 | 10,43 | 13,04 | 1.281,83 | 0,7% |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS INTERNOS | m² | 95,30 | 1,87 | 2,34 | 223,00 | 0,1% |
| | | | | | | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 2 de mão | m² | 40,35 | 11,78 | 14,73 | 594,36 | 0,3% |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS EXTERNOS | m² | 40,35 | 2,18 | 2,73 | 110,16 | 0,1% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | **1,9%** |
| Eletroduto 32mm pvc corrugado flexivel | m | 33,00 | 8,32 | 10,40 | 343,20 | 0,2% |
| | | | | | | |
| Cabo de cobre eletrolitico #2,5mm² | m | 20,00 | 17,09 | 21,36 | 427,20 | 0,2% |
| Ponto de Tomada simples | unid | 5,00 | 145,94 | 182,43 | 912,15 | 0,5% |
| Ponto de interruptores simples | unid | 4,00 | 116,89 | 146,11 | 584,44 | 0,3% |
| TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4,00 | 56,93 | 71,16 | 284,64 | 0,2% |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 30A 240V | unid | 1,00 | 16,89 | 21,11 | 21,11 | 0,0% |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | | |
| Cabo de cobre eletrolitico #6,0mm² | m | 31,00 | 4,91 | 6,14 | 190,34 | 0,1% |
| Cabo de cobre eletrolitico #4,0mm² | m | 22,00 | 3,90 | 4,88 | 107,36 | 0,1% |
| Luminárias + lampadas fluorescentes 2x40W com reator, completa. | unid | 6,00 | 102,43 | 128,04 | 768,24 | 0,4% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **AGUA FRIA** | | | | | | **4,3%** |
| | | | | | | |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, instalado | m | 30,00 | 16,61 | 20,76 | 622,80 | 0,3% |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, instalado | m | | 12,05 | 15,06 | | |
| Prumadas 25mm | m | 10,00 | 3,41 | 4,26 | 42,60 | 0,0% |
| Prumadas 50mm | m | | 12,05 | 15,06 | | |
| Conexões 25 mm e 50 mm | unid | 10,00 | 600,00 | 750,00 | 7.500,00 | 4,0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO** | | | | | | **0,2%** |
| Extintores PQS 4KG instalado | unid | 1,00 | 111,73 | 139,66 | 139,66 | 0,1% |
| | | | | | | |
| Luminárias autonomas de energia + ponto elétrico e tomada | unid | 1,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 0,0% |
| Placa luminosa de SAÍDA autonoma + ponto elétrico e tomada | unid | 1,00 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 0,1% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGUAS PLUVIAIS** | | | | | | **1,1%** |
| | | | | | | |
| Rede Térrea 150mm | m | 15,00 | 54,60 | 68,25 | 1.023,75 | 0,5% |
| | | | | | | |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM | m | 26,60 | 31,36 | 39,20 | 1.042,72 | 0,6% |
| | | | | | | |
| **ESGOTO** | | | | | | **1,3%** |
| Rede térreo 100mm | m | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 500,00 | 0,3% |
| Rede térreo 50mm | m | 45,00 | 30,00 | 37,50 | 1.687,50 | 0,9% |
| | | | | | | |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | unid | 2,00 | 6,53 | 8,16 | 16,32 | 0,0% |
| CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNCIMENTO | unid | 1,00 | 171,79 | 214,74 | 214,74 | 0,1% |
| E INSTALACAO | | | | | | |
| **APARELHOS** | | | | | | **1,0%** |
| | | | | | | |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA. | und | 4,00 | 40,50 | 50,63 | 202,52 | 0,1% |
| Papeleira, saboneteira, toalheiro, (kit) em PVC | unid | 1,00 | 58,00 | 72,50 | 72,50 | 0,0% |
| ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6mm | m² | 3,00 | 325,03 | 406,29 | 1.218,87 | 0,6% |
| PLASTIFICADO COLADO | | | | | | |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | unid | 2,00 | 107,39 | 134,24 | 268,48 | 0,1% |
| INSTALADO | | | | | | |
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO | unid | 1,00 | 176,77 | 220,96 | 220,96 | 0,1% |
| DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Aparelhos Eletronicos** | | | | | | **2,3%** |
| Ar-condicionado Split Quente/frio 18.000 btu instalado | unid | 1,00 | 1.900,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 1,3% |
| RELOCACAO DE AR CONDICIONADO(RETIRADA E INSTALADO) | unid | 2,00 | 500,00 | 625,00 | 1.250,00 | 0,7% |
| EXAUSTOR d=50cm INSTALADO COZINHA (INSTALADO NA JANELA COM ESTRUTURA METALICA) | unid | 1,00 | 550,00 | 687,50 | 687,50 | 0,4% |
| | | | | | | |
| **COMPLEMENTAÇÃO** | | | | | | **1,4%** |
| Limpeza Final e testes dos aparelhos/sistemas. | conj | 1,00 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 0,1% |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA. | und | 1,00 | 40,50 | 50,63 | 50,63 | 0,0% |
| Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) em PVC | unid | 1,00 | 58,00 | 72,50 | 72,50 | 0,0% |
| ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6mm | m² | 1,50 | 325,03 | 406,29 | 609,44 | 0,3% |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTIFICADO COLADO | | | | | | |
| Conjunto de barra de apoio para PNE, conforme em detalhe no projeto | unid | 1,00 | 355,00 | 443,75 | 443,75 | 0,2% |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR | unid | 1,00 | 107,39 | 134,24 | 134,24 | 0,1% |
| BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50X0,60m SUSPENSA INSTALADO | unid | 2,00 | 478,34 | 597,93 | 1.195,86 | 0,6% |
| | | | | | | |
| **RAMPA DE ACESSO** | | | | | | **4,2%** |
| | | | | | | |
| CORTE E RETIRADA DO MATERIAL | m² | 23,03 | 30,00 | 37,50 | 863,63 | 0,5% |
| PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO | m² | 8,58 | 50,00 | 62,50 | 536,25 | 0,3% |
| REBOCO ÚNICO EXTERNO 1,5mm | m² | 8,58 | 20,00 | 25,00 | 214,50 | 0,1% |
| CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm | m³ | 2,30 | 30,00 | 37,50 | 86,25 | 0,0% |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm | m² | 23,08 | 35,00 | 43,75 | 1.009,75 | 0,5% |
| PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | | | | | | |
| GUARDA CORPO H=1,20m, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO | m | 15,35 | 155,00 | 193,75 | 2.974,06 | 1,6% |
| PORTAO METALICO ABRIR COMPLETO(DOBRADICA, FECHADURA) 1,5x2,10 | m² | 3,15 | 155,00 | 193,75 | 610,31 | 0,3% |
| | | | | | | |
| CORRIMAO METALICO TUBULAR | m | 15,35 | 85,00 | 106,25 | 1.630,94 | 0,9% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **PASSEIO PUBLICO** | | | | | | **13,6%** |
| | | | | | | |
| RETIRADA DO PISO EXISTENTE | m² | 214,20 | 20,00 | 25,00 | 5.355,00 | 2,8% |
| Regularização e compactação do terreno | m² | 214,20 | 5,00 | 6,25 | 1.338,75 | 0,7% |
| Passeio (pavers espessura 6cm) com guia para deficiente visual | m² | 236,55 | 50,00 | 62,50 | 14.784,38 | 7,8% |
| Regularização de base com pó de pedra 10cm | m³ | 21,42 | 60,00 | 75,00 | 1.606,50 | 0,9% |
| Meio fio em concreto moldado in loco 30x15cm | m | 65,75 | 32,00 | 40,00 | 2.630,00 | 1,4% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UTILIZADO REFERENCIA DE AGOSTO DE 2017 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6125373

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

21/08/17

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6125373

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

21/08/17

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| ▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼ | ▼ Digite o Encargo social (mês) ▼ |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼ |
|---|---|
| 6125373 | 114,03 |
| **▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼** | **▼ Digite o Encargo social (mês) ▼** |
| 21/08/17 | 71,98 |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUST.UNIT. | ARRED(P.Unit) | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|