CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: MUNICIPAL DE XAXIM**

Empreendimento: Ampliação e reforma CEIM Santa Terezinha | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.086,34	100,00	100,00										
2	INFRA ESTRUTURA	3.294,65	100,00	100,00										
3	ESTRUTURA	28.621,44	100,00	100,00										
4	PAREDES E PAINÉIS	13.988,48			100,00	100,00								
5	ESQUADRIAS	36.875,52							100,00	100,00				
6	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	19.758,24			80,00	80,00		80,00	20,00	100,00				
8	PISOS	20.343,49			50,00	50,00	50,00	100,00						
9	REVESTIMENTOS	26.955,79					50,00	50,00	50,00	100,00				
10	PINTURAS	7.443,01					100,00	100,00						
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - construção e refoma	5.605,45							100,00	100,00				
12	AGUA FRIA - construção e reforma	2.152,20									100,00	100,00		
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	349,06			50,00	50,00	50,00	100,00						
14	ESGOTO - construção e reforma	7.986,44					30,00	30,00	70,00	100,00				
15	APARELHOS	5.058,32			70,00	70,00	30,00	100,00						
16	DESCONTRUÇÃO DO BANHEIRO EXISTENTE - reforma	2.445,30							50,00	50,00	50,00	100,00		
17	ALVENARIA E REVESTIMENTOS - Reforma	7.681,26							100,00	100,00				
18	ESQUADRIAS - Reforma	2.667,52									100,00	100,00		
19	PINTURA - Reforma	2.546,18									100,00	100,00		
20	DIVISÓRIAS - Reforma	6.442,02									100,00	100,00		
21	APARELHOS - Reforma	4.509,22									100,00	100,00		
22	ACESSO EXTERNO	8.708,99							50,00	50,00	50,00	100,00		
23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	424,58									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**20,18**	**20,18**	**19,16**	**39,35**	**15,43**	**54,78**	**34,55**	**89,33**	**10,67**	**100,00**		
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	227.943,50	46.002,43		43.682,17		35.180,61		78.759,43		24.318,87			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**227.943,50**	**46.002,43**		**43.682,17**		**35.180,61**		**78.759,43**		**24.318,87**			
	ACUMULADO (R$)		**46.002,43**		**89.684,60**		**124.865,21**		**203.624,64**		**227.943,50**			

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 5 de outubro de 2017
Data