CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1030812-48 / 0 | **Tomador: Prefeitura Municipal de Xaxim-SC**

Empreendimento: Mobiliário Urbano | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	MOBILIÁRIO CALÇADÃO PRAÇA FREI BRUNO	29.634,40	100,00	100,00										
TOTAL (%)			**100,00**	**100,00**										
REPASSE		29.634,40		29.634,40										
Contrapartida Financeira														
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)		**29.634,40**		**29.634,40**										
ACUMULADO (R$)				**29.634,40**										

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Xaxim-SC
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 31 de agosto de 2017
Data