CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

Empreendimento: CRECHE FNDE (CONCLUSAO 2017)

Programa: EDUCACAO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PAREDES E PAINEIS	2.073,14	100,00	100,00										
2	BUFFET DO REFEITÓRIO	1.257,12	100,00	100,00										
3	REVESTIMENTO DE PAREDES	969,60	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	PAVIMENTAÇÃO	1.451,47	100,00	100,00										
5	ANFITEATRO (NÃO EXECUTADO)	1.593,03	100,00	100,00										
6	RODAPÉS E PEITORIS	14.847,89	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	BANCADAS	14.182,36	100,00	100,00										
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	25.204,42	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	41.061,76	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	IMPERMEABILIZAÇÀO DA COBERTURA	45.220,14	100,00	100,00										
11	PASSEIO INTERNO	2.599,75	100,00	100,00										
12	BANCOS EXTERNOS	375,00	100,00	100,00										
13	LACTARIO	327,13	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**72,85**	**72,85**	**27,15**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	151.162,81	110.120,98		41.041,84									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**151.162,81**	**110.120,98**		**41.041,84**									
	ACUMULADO (R$)		**110.120,98**		**151.162,81**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 18 de setembro de 2017
Data