CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1030812-48 / 0

Tomador: Município de Xaxim-SC

Empreendimento: Iluminação da Praça Frei Bruno

Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Iniciais	928,43	100,00	100,00										
2	Iluminação	114.643,72	100,00	100,00										
3	Tubulação	16.510,65	100,00	100,00										
4	Instalações Elétricas	2.452,03	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE	129.319,86		129.319,86										
	Contrapartida Financeira	5.214,97		5.214,97										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**134.534,83**		**134.534,83**										
	ACUMULADO (R$)			**134.534,83**										

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Xaxim-SC
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 15 de novembro de 2017
Data