CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.910,68	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	FECHAMENTOS	2.783,79	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	COBERTURA E PROTEÇÕES	55.960,11	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	PAVIMENTAÇÃO	7.299,60	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	REVESTIMENTOS E FORRO	23.004,90	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	ESQUADRIAS	3.805,89	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	INST. HIDROSSANITÁRIAS DEF. FÍSICO	18.226,05	50,00	50,00	50,00	100,00								
8	INST. ELET. E ILUMINAÇÃO	11.098,66	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SEG.	3.797,52	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	RAMPA DE ACESSO	12.059,83	50,00	50,00	50,00	100,00								
11	COMPLEMENTAÇÃO	2.024,32	50,00	50,00	50,00	100,00								
12	LIMPEZA GERAL	2.803,28	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	156.774,63	78.387,32		78.387,32									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**156.774,63**	**78.387,32**		**78.387,32**									
	ACUMULADO (R$)		**78.387,32**		**156.774,63**									

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data