PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLAY GROUND PRAÇA CENTRAL DE XAXIM/SC

Porjeto: Sílvia Tissiani CAU A90.083-4

Data: Novembro de 2018

Periodicidade das Etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.522,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.522,90	100,00%
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	6.170,00	25,00%	6.170,00	25,00%	12.340,00	50,00%	24.680,00	100,00%
3	CERCADO E PORTAO	2.247,75	25,00%	4.495,50	50,00%	2.247,75	25,00%	8.991,00	100,00%
4	BRINQUEDOS	-	0,00%	-	0,00%	34.234,35	100,00%	34.234,35	100,00%
5	PISO	-	0,00%	13.347,60	100,00%	-	0,00%	13.347,60	100,00%
6	ELÉTRICA	372,17	25,00%	744,34	50,00%	372,17	25,00%	1.488,68	100,00%
7	LIMPEZA FINAL	-	0,00%	-	0,00%	1.690,50	100,00%	1.690,50	100,00%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		11.312,82	0,00	24.757,44	0,00	50.884,77	0,00		0,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		11.312,82	0,00	36.070,26	0,00	86.955,03	0,00		