CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: 0 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.323,14	100,00	100,00										
2	REVESTIMENTOS	93.799,48	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ACESSIBILIDADE	2.842,04			100,00	100,00								
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.869,35			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	LIMPEZA DA OBRA	400,90					100,00	100,00						
TOTAL (%)			**49,74**	**49,74**	**41,44**	**91,18**	**8,82**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	151.234,91		75.222,88		62.676,46		13.335,58						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
TOTAL (R$)		**151.234,91**		**75.222,88**		**62.676,46**		**13.335,58**						
ACUMULADO (R$)				**75.222,88**		**137.899,34**		**151.234,91**						

Thaynara Verginassi
Eng. Civil - CREA SC 13.5239-5
Secretaria da Infra-Estrutura

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
Data

V.010115