PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLAY GROUND PRAÇA CENTRAL DE XAXIM/SC

Porjeto: Sílvia Tissiani CAU A90.083-4

Data: Novembro de 2018

Periodicidade das Etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.522,90	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.522,90	100,00%
2	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	9.198,43	25,00%	9.198,43	25,00%	18.396,86	50,00%	36.793,72	100,00%
3	CERCADO E PORTAO	2.247,75	25,00%	4.495,50	50,00%	2.247,75	25,00%	8.991,00	100,00%
4	PISO	-	0,00%	13.347,60	100,00%	-	0,00%	13.347,60	100,00%
5	ELÉTRICA	372,17	25,00%	744,34	50,00%	372,17	25,00%	1.488,68	100,00%
6	LIMPEZA FINAL	-	0,00%	-	0,00%	1.690,50	100,00%	1.690,50	100,00%
			0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		14.341,25	0,00	27.785,87	0,00	22.707,28	0,00		0,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		14.341,25	0,00	42.127,12	0,00	64.834,40	0,00		