CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM**

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DO PLAYGROUND NA PRAÇA FREI BRUNO | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.165,91	100,00	100,00										
2	ESTRUTURA E COBERTURA	44.111,93	100,00	100,00										
3	PISO	14.031,84	100,00	100,00										
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.985,08	100,00	100,00										
TOTAL (%)			**100,00**	**100,00**										
REPASSE														
Contrapartida Financeira		61.294,76		61.294,76										
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)		**61.294,76**		**61.294,76**										
ACUMULADO (R$)				**61.294,76**										

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 8 de outubro de 2019
Data