CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA SENAI
LOCAL: XAXIM - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS	
			%	R$
		R$ 32.980,75		
.1	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 16.082,92	100%	R$ 16.082,92
.2	REVESTIMENTOS EM PAREDES	R$ 5.174,40	100%	R$ 5.174,40
.3	REVESTIMENTO EM PISO	R$ 2.063,02	100%	R$ 2.063,02
.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 2.502,89	100%	R$ 2.502,89
.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.659,64	100%	R$ 1.659,64
.6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 5.440,51	100%	R$ 5.440,51
.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 57,38	100%	R$ 57,38
Total simples - %		100%	100,00%	
Total simples - R$		32.980,75	32.980,75	
Total acumulado - %		100%	100,00%	
Total acumulado - R$		98.942,24	32.980,75	

Assinaturas: