CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 2019008293-TR / 2019 | **Tomador: MUNICÍPIO DE XAXIM**

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CEACA | **Programa: 2019008293**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	802,16	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRA	192,40	100,00	100,00										
3	INFRAESTRUTURA	9.164,54	60,00	60,00	40,00	100,00								
4	SUPERESTRUTURA	11.062,26	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	PISOS	34.492,06	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	MURO DE CONTENÇÃO	13.337,10			50,00	50,00	50,00	100,00						
7	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS	5.613,48			75,00	75,00	25,00	100,00						
8	REVESTIMENTOS PAREDES	6.221,29			60,00	60,00	40,00	100,00						
9	PINTURA	14.553,57			50,00	50,00	50,00	100,00						
10	ESQUADRIAS	4.505,61					100,00	100,00						
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	906,74			60,00	60,00	40,00	100,00						
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.849,24			60,00	60,00	40,00	100,00						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.650,63			60,00	60,00	40,00	100,00						
14	LOUÇAS E METAIS	1.035,61			30,00	30,00	70,00	100,00						
15	SERVIÇOS DIVERSOS	23.642,96					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**22,17**	**22,17**	**40,21**	**62,38**	**37,62**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	32.029,65		7.100,84		12.878,33		12.050,48						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes	100.000,00		22.169,60		40.207,52		37.622,88						
	TOTAL (R$)	**132.029,65**		**29.270,44**		**53.085,84**		**49.673,36**						
	ACUMULADO (R$)			**29.270,44**		**82.356,29**		**132.029,65**						

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 8 de outubro de 2019
Data