CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: 0 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SISTEMAS DE VEDAÇÕES VERTICAIS EXTERNAS	30.938,08	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	ESQUADRIAS	10.803,87			100,00	100,00								
					100,00	100,00								
TOTAL (%)			**37,06**	**37,06**	**62,94**	**100,00**								
REPASSE														
Contrapartida Financeira		41.741,95		15.469,04		26.272,91								
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)		**41.741,95**		**15.469,04**		**26.272,91**								
ACUMULADO (R$)				**15.469,04**		**41.741,95**								

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 18 de junho de 2020
Data