CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA FACHADA ESCOLA ARI LUNARDI
LOCAL: XAXIM - SC

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$
1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 803,31	100%	R$ 803,31		R$ -		R$ -
2.	PINTURA	R$ 8.317,57		R$ -	55%	R$ 4.574,66	45%	R$ 3.742,90
3.	FACHADA	R$ 37.408,84	40%	R$ 14.963,54	30%	R$ 11.222,65	30%	R$ 11.222,65
4.	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 9.212,58	30%	R$ 2.763,78	30%	R$ 2.763,78	40%	R$ 3.685,03
Total simples - %		100%	33,24%		33,30%		33,46%	
Total simples - R$		55.742,30	18.530,62		18.561,09		18.650,59	
Total acumulado - %		100%	33,24%		66,54%		100,00%	
Total acumulado - R$		55.742,30	18.530,62		37.091,71		55.742,30	

Assinaturas: