MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	-	RECAPEAMENTO NA RUA PARANÁ, BAIRRO CHAGAS	0

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/20	2 07/20	3 08/20	4 09/20	5 10/20	6 11/20	7 12/20	8 01/21	9 02/21	10 03/21	11 04/21	12 05/21
Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM**	**77.388,05**	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.350,15	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	DRENAGEM	75.037,90	% Período:	100,00%											
Linha calculada	**2.**	**PAVIMENTAÇÃO**	**198.273,28**	% Período:		100,00%										
Linha calculada	2.1.	PAVIMENTAÇÃO	198.273,28	% Período:		100,00%										
Linha calculada	**3.**	**COMPLEMENTARES**	**47.093,00**	% Período:			100,00%									
Linha calculada	3.1.	SINALIZAÇÃO	15.204,57	% Período:			100,00%									
Linha calculada	3.2.	MEIO-FIO E ACESSOS	30.863,96	% Período:			100,00%									
Linha calculada	3.3.	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.024,47	% Período:			100,00%									

Total: R$ 322.754,33

		1 06/20	2 07/20	3 08/20	4 09/20	5 10/20	6 11/20	7 12/20	8 01/21	9 02/21	10 03/21	11 04/21	12 05/21
Período:	%:	23,98%	61,43%	14,59%									
	Repasse:	59.943,46	153.579,11	36.477,43									
	Contrapartida:	17.444,59	44.694,17	10.615,57									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.388,05**	**198.273,28**	**47.093,00**									
Acumulado:	%:	23,98%	85,41%	100,00%									
	Repasse:	59.943,46	213.522,57	250.000,00									
	Contrapartida:	17.444,59	62.138,76	72.754,33									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**77.388,05**	**275.661,33**	**322.754,33**									

XAXIM/SC
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2020
Data

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2020.08.05 13:31:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Samuel Spessatto Outeiro
CREA/CAU: Crea/SC 133.319-7
ART/RRT: ART 7367956-0