PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

LOCAL:CRECHE VIRGÍNIA RÍBOLLI, XAXIM - SC

Engeobra
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$
	QUADRA							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.285,17	100%	R$ 4.285,17		R$ -		R$ -
2.	INFRAESTRUTURA	R$ 10.362,93	100%	R$ 10.362,93		R$ -		R$ -
3.	SUPERESTRUTURA	R$ 18.623,51	60%	R$ 11.174,11	40%	R$ 7.449,40		R$ -
4.	PISOS	R$ 14.603,22	60%	R$ 8.761,93	40%	R$ 5.841,29		R$ -
5.	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS	R$ 13.782,74		R$ -	100%	R$ 13.782,74		R$ -
6.	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 17.932,68		R$ -	50%	R$ 8.966,34	50%	R$ 8.966,34
7.	PINTURA	R$ 14.555,53		R$ -		R$ -	100%	R$ 14.555,53
8.	COBERTURA	R$ 36.957,16	40%	R$ 14.782,86	30%	R$ 11.087,15	30%	R$ 11.087,15
9.	ESQUADRIAS	R$ 12.010,38		R$ -		R$ -	100%	R$ 12.010,38
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 5.507,55		R$ -	40%	R$ 2.203,02	60%	R$ 3.304,53
11.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	R$ 993,73		R$ -		R$ -	100%	R$ 993,73
12.	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 4.702,87		R$ -		R$ -	100%	R$ 4.702,87
	REFORMA E AMPLIAÇÃO							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.160,17	100%	R$ 2.160,17		R$ -		R$ -
2.	DEMOLIÇÕES	R$ 365,53	100%	R$ 365,53		R$ -		R$ -
3.	INFRAESTRUTURA	R$ 30.443,08	100%	R$ 30.443,08		R$ -		R$ -
4.	SUPERESTRUTURA	R$ 53.022,57	60%	R$ 31.813,54	40%	R$ 21.209,03		R$ -
5.	PISOS	R$ 25.801,59	70%	R$ 18.061,11	30%	R$ 7.740,48		R$ -
6.	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS	R$ 25.819,73		R$ -	100%	R$ 25.819,73		R$ -
7.	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 40.361,00		R$ -	50%	R$ 20.180,50	50%	R$ 20.180,50
8.	PINTURA	R$ 17.047,88		R$ -		R$ -	100%	R$ 17.047,88
9.	ESQUADRIAS	R$ 12.963,34		R$ -		R$ -	100%	R$ 12.963,34
10.	COBERTURA	R$ 69.459,09	40%	R$ 27.783,64	30%	R$ 20.837,73	30%	R$ 20.837,73
11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 3.080,11		R$ -	100%	R$ 3.080,11		R$ -
12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 3.605,23		R$ -	100%	R$ 3.605,23		R$ -
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 9.944,29		R$ -	40%	R$ 3.977,72	60%	R$ 5.966,58
14.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R$ 5.170,09		R$ -		R$ -	100%	R$ 5.170,09
15.	LOUÇAS E METAIS	R$ 2.621,93		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.621,93
16.	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 15.243,33		R$ -		R$ -	100%	R$ 15.243,33
Total simples - %		100%	33,94%		33,04%		33,02%	
Total simples - R$		471.426,40	159.994,06		155.780,45		155.651,89	
Total acumulado - %		100%	33,94%		66,98%		100,00%	
Total acumulado - R$		471.426,40	159.994,06		315.774,51		471.426,40	

Assinaturas: