## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**OBRA: TELHEIRO**
**LOCAL: XAXIM - SC**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | Mês 01 - 30 DIAS | | Mês 02 - 60 DIAS | | Mês 03 - 90 DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| | TELHEIRO | | | | | | | |
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 464,27 | 100% | R$ 464,27 | | R$ - | | R$ - |
| .2 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 860,32 | 100% | R$ 860,32 | | R$ - | | R$ - |
| .3 | INFRAESTRUTURA | R$ 39.210,50 | 100% | R$ 39.210,50 | | R$ - | | R$ - |
| .4 | SUPERESTRUTURA | R$ 97.792,20 | 65% | R$ 63.564,93 | 35% | R$ 34.227,27 | | R$ - |
| .5 | COBERTURA | R$ 382.228,18 | 20% | R$ 76.445,64 | 35% | R$ 133.779,86 | 45% | R$ 172.002,68 |
| .6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 6.966,01 | | R$ - | 100% | R$ 6.966,01 | | R$ - |
| .7 | SPDA | R$ 11.300,23 | | R$ - | 70% | R$ 7.910,16 | 30% | R$ 3.390,07 |
| .8 | SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | R$ 4.698,24 | | R$ - | | R$ - | 100% | R$ 4.698,24 |
| Total simples - % | | 100% | 33,22% | | 33,65% | | 33,13% | |
| Total simples - R$ | | 543.519,95 | 180.545,66 | | 182.883,30 | | 180.090,99 | |
| Total acumulado - % | | 100% | 33,22% | | 66,87% | | 100,00% | |
| Total acumulado - R$ | | 543.519,95 | 180.545,66 | | 363.428,96 | | 543.519,95 | |

**Assinaturas:**

Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2020.09.17 09:19:11 -03'00'