CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL - JÁ INICIADOS | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PISO EM CONCRETO	619,09			100,00	100,00								
2	ESTRUTURA	9.819,90	100,00	100,00										
3	PAREDES	14.757,13	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	DETALHES	24.277,58	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	2.475,42			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**56,47**	**56,47**	**43,53**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	51.949,12	29.337,26		22.611,87									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**51.949,12**	**29.337,26**		**22.611,87**									
	ACUMULADO (R$)		**29.337,26**		**51.949,12**									

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

domingo, 1 de agosto de 2021
Data