CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR
LOCAL: XAXIM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60 DIAS		Mês 03 - 90 DIAS		Mês 04 - 120 DIAS		Mês 05 - 150 DIAS		Mês 06- 180 DIAS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	CASAS POPULARES	R$ 442.218,67	1,97%	R$ 8.723,47	9,33%	R$ 41.276,78	22,10%	R$ 97.743,17	27,03%	R$ 119.532,96	27,14%	R$ 120.007,28	12,42%	R$ 54.935,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.355,96	40,00%	R$ 942,38	60%	R$ 1.413,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	INFRAESTRUTURA	R$ 25.936,95	30,00%	R$ 7.781,09	30%	R$ 7.781,09	40%	R$ 10.374,78		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	SUPERESTRUTURA-PILARES/VIGA COB.	R$ 21.110,45		R$ -	20%	R$ 4.222,09	30%	R$ 6.333,14	50%	R$ 10.555,23		R$ -		R$ -
1.4	PAREDES/FECHAMENTO	R$ 61.715,81		R$ -	20%	R$ 12.343,16	30%	R$ 18.514,74	50%	R$ 30.857,90		R$ -		R$ -
1.5	COBERTURA	R$ 59.694,33		R$ -		R$ -	30%	R$ 17.908,30	30%	R$ 17.908,30	40,00%	R$ 23.877,73		R$ -
1.6	FORROS	R$ 15.909,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40,00%	R$ 6.363,88	60,00%	R$ 9.545,83
1.7	REVESTIMENTOS	R$ 66.893,24		R$ -		R$ -	20%	R$ 13.378,65	30%	R$ 20.067,97	50,00%	R$ 33.446,62		R$ -
1.8	PISOS	R$ 39.400,78		R$ -	30%	R$ 11.820,24	30%	R$ 11.820,24	40%	R$ 15.760,31		R$ -		R$ -
1.9	ESQUADRIAS	R$ 49.210,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	45,00%	R$ 22.144,52	55,00%	R$ 27.065,52
1.10	PINTURAS	R$ 20.625,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	25,00%	R$ 5.156,38	75,00%	R$ 15.469,15
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 34.058,38		R$ -		R$ -	30%	R$ 10.217,51	30%	R$ 10.217,51	40,00%	R$ 13.623,35		R$ -
1.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 12.322,11		R$ -	30%	R$ 3.696,63	30%	R$ 3.696,63	40%	R$ 4.928,84		R$ -		R$ -
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 27.495,92		R$ -		R$ -	20%	R$ 5.499,18	30%	R$ 8.248,78	50,00%	R$ 13.747,96		R$ -
1.15	LOUÇAS E METAIS	R$ 3.293,72		R$ -		R$ -		R$ -	30%	R$ 988,12	30,00%	R$ 988,12	40,00%	R$ 1.317,49
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 2.195,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 658,72	70,00%	R$ 1.537,01
Total simples - %		100%	1,97%		9,33%		22,10%		27,03%		27,14%		12,42%	
Total simples - R$		442.218,67	8.723,47		24.163,40		97.743,17		119.532,96		120.007,28		54.935,00	
Total acumulado - %		100%	1,97%		11,31%		33,41%		60,44%		87,58%		100,00%	
Total acumulado - R$		442.218,67	8.723,47		32.886,87		130.630,04		250.163,00		370.170,29		425.105,28	

Assinaturas: