MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	1070887-16	900591	Prefeitura de Xaxim	RECAPEAMENTO NA RUA PARANÁ, BAIRRO CHAGAS	0

FILTRO

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/21	2 11/21	3 12/21	4 01/22	5 02/22	6 03/22	7 04/22	8 05/22	9 06/22	10 07/22	11 08/22	12 09/22
F	Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM**	**94.264,79**	% Período:	100,00%											
F						100,00%											
F	Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.835,20	% Período:	100,00%											
F						100,00%											
F	Linha calculada	1.2.	DRENAGEM	92.429,59	% Período:	100,00%											
F						100,00%											
F	Linha calculada	**2.**	**PAVIMENTAÇÃO**	**327.868,95**	% Período:		100,00%										
F							100,00%										
F	Linha calculada	2.1.	PAVIMENTAÇÃO	327.868,95	% Período:		100,00%										
F							100,00%										
F	Linha calculada	**3.**	**COMPLEMENTARES**	**77.098,14**	% Período:			100,00%									
F								100,00%									
F	Linha calculada	3.1.	SINALIZAÇÃO	30.038,01	% Período:			100,00%									
F								100,00%									
F	Linha calculada	3.2.	MEIO-FIO E ACESSOS	46.017,75	% Período:			100,00%									
F								100,00%									
F	Linha calculada	3.3.	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.042,38	% Período:			100,00%									
F								100,00%									

Total: R$ 499.231,88

		%:	18,88%	65,67%	15,44%									
	Período:	Repasse:	45.100,71	156.867,92	36.887,37									
		Contrapartida:	49.164,08	171.001,03	40.210,77									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**94.264,79**	**327.868,95**	**77.098,14**									
		%:	18,88%	84,56%	100,00%									
	Acumulado:	Repasse:	45.100,71	201.968,63	238.856,00									
		Contrapartida:	49.164,08	220.165,11	260.375,88									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**94.264,79**	**422.133,74**	**499.231,88**									

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2021.10.04 14:16:38 -03'00'

XAXIM/SC
Local

quarta-feira, 29 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaynara Verginassi
CREA/CAU: 135239-5
ART/RRT: 7937381-0