CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

MUNICÍPIO: XAXIM
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO PRIMAVERA
PROJETO: AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
AREA: 51,40 M²
DATA: 25/08/2015

CARACTERÍSTICAS:

Ampliação do Posto de Saúde no Bairro Primavera, localizado no Município de Xaxim, com área de 51,40 m².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05			
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	3.206,50	3,83%	2.565,20	80,00%	641,30	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**3.206,50**	**100,00%**
02	INFRAESTRUTURA	7.490,20	8,95%	5.243,14	70,00%	2.247,06	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	**7.490,20**	**100,00%**
03	SUPRAESTRUTURA	6.650,00	7,95%	665,00	10,00%	2.660,00	40,00%	2.327,50	35,00%	997,50	15,00%	-	0,00%	**6.650,00**	**100,00%**
04	PAREDES E PAINÉIS	26.313,00	31,45%	2.631,30	10,00%	7.893,90	30,00%	7.893,90	30,00%	7.893,90	30,00%	-	0,00%	**26.313,00**	**100,00%**
05	COBERTURA E PROTEÇÕES	8.697,30	10,39%	-	0,00%	2.609,19	30,00%	2.609,19	30,00%	1.739,46	20,00%	1.739,46	20,00%	**8.697,30**	**100,00%**
06	REVESTIMENTOS	16.391,20	19,59%	-	0,00%	3.278,24	20,00%	4.917,36	30,00%	4.917,36	30,00%	3.278,24	20,00%	**16.391,20**	**100,00%**
07	PAVIMENTAÇÕES	7.352,00	8,79%	735,20	10,00%	2.205,60	30,00%	2.940,80	40,00%	1.470,40	20,00%	-	0,00%	**7.352,00**	**100,00%**
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	4.585,00	5,48%	-	0,00%	687,75	15,00%	1.146,25	25,00%	1.834,00	40,00%	917,00	20,00%	**4.585,00**	**100,00%**
09	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1.995,00	2,38%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	199,50	10,00%	1.795,50	90,00%	**1.995,00**	**100,00%**
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	998,08	1,19%	-	0,00%	-	0,00%	199,62	20,00%	-	0,00%	798,46	80,00%	**998,08**	**100,00%**
TOTAL		**83678,28**	**100,00%**	**11.839,84**	**14,15%**	**22.223,04**	**26,56%**	**22.034,62**	**26,33%**	**19.052,12**	**22,77%**	**8.528,66**	**10,19%**	**83.678,28**	**100,00%**

DATA: 25/08/2015

Débora F. Zamprogna Colpani
CAU A63591-0

Idacir Antonio Orso
Prefeito Municipal