CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 114
Município: XAXIM
Engenheiro: Juliano Cacciatori CREA: 23133-9
Data: 05/07/2015 BDI: 25,00 %
Descrição: Pavimentação com Pedras Irregulares e drenagem pluvial nas Ruas Vitório Duz, Vilson Chitolina, Eleutério Coltro, Adelfo Coltro e João Evangelista, no Bairro Santa Terezinha com área total de 3.037,45m²

	1		2		TOTAL	
	R$	%	R$	%	R$	%
PAVIMENTAÇÃO C/PEDRAS	83.163,29	100,00	0,00	0,00	83.163,29	100,00
DRENAGEM PLUVIAL	16.085,10	100,00	0,00	0,00	16.085,10	100,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	938,24	100,00	938,24	100,00
PLACAS DE	0,00	0,00	180,00	100,00	180,00	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	46.249,40	100,00	46.249,40	100,00
TOTAL (R$)	99.248,39		47.367,64		146.616,03	