BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	A 3
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: XAXIM - SC.	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação com pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalização vertical na Rua Justo Eugênio Soccol no Bairro Primavera com área total de 11.802,00m²

FOLHA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Pavimentação pedra Irregular	91.480,30	25,00	91.480,30	25,00	91.480,30	25,00	91.480,11	25,00					365.921,01	100,00
2	Drenagem	39.902,40	25,00	39.902,40	25,00	39.902,40	25,00	39.902,37	25,00					159.609,57	100,00
3	Sinalização Viária									8.460,00	100			8.460,00	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		131.382,70	24,60	131.382,70	24,60	131.382,70	24,60	131.382,48	24,60	8.460,00	1,58	0,00	0,00	533.990,58	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		131.382,70	24,60	262.765,40	49,21	394.148,10	73,81	525.530,58	98,42	533.990,58	100,00	533.990,58	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 11/04/2016

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Simone Michelon CREA/SC: 129.863-7

ASSINATURA: