CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	BLOCO 01	16.126,07	100,00	100,00										
2	BLOCO 02	212.736,04	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
3	BLOCO 03	70.523,80	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00						
TOTAL (%)			**33,77**	**33,77**	**28,38**	**62,15**	**37,85**	**100,00**						
REPASSE														
Contrapartida Financeira		299.385,91		101.104,02		84.977,95		113.303,94						
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)		**299.385,91**		**101.104,02**		**84.977,95**		**113.303,94**						
ACUMULADO (R$)				**101.104,02**		**186.081,97**		**299.385,91**						

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

31/010/2016
Data