CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
925035/2021	529342021	Município de Xaxim	Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi	Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Lunardi

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23
1.	**Pavimentação asfáltica Rua Ermínio Luna**	**595.224,79**	% Período:	45,84%	34,66%	19,50%								
1.1.	Serviços iniciais	9.160,11	% Período:	100,00%										
1.2.	Mobilização e desmobilização de equipament	18.559,50	% Período:	50,00%		50,00%								
1.3.	Drenagem pluvial	68.366,89	% Período:	100,00%										
1.4.	Pavimentação asfáltica	413.902,46	% Período:	44,95%	49,85%	5,21%								
1.5.	Passeios em paver	79.166,37	% Período:			100,00%								
1.6.	Sinalização	6.069,46	% Período:			100,00%								

Total: R$ 595.224,79

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Período:	%:	45,84%	34,66%	19,50%								
	Repasse:	109.511,58	82.809,54	46.587,98								
	Contrapartida:	163.328,61	123.504,48	69.482,60								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**272.840,19**	**206.314,02**	**116.070,58**								
Acumulado:	%:	45,84%	80,50%	100,00%								
	Repasse:	109.511,58	192.321,12	238.909,10								
	Contrapartida:	163.328,61	286.833,09	356.315,69								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**272.840,19**	**479.154,21**	**595.224,79**								

Xaxim/SC
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 11997206

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=82895970000167, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2022.06.21 14:24:53 -03'00'