CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA DE XAXIM**

Empreendimento: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.622,74	100,00	100,00										
2	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	209.303,41			50,00	50,00	50,00	100,00						
3	MURETA DE CONTENCÃO	19.734,63					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**2,40**	**2,40**	**44,60**	**46,99**	**53,01**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	234.660,78		5.622,74		104.651,71		124.386,34						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**234.660,78**		**5.622,74**		**104.651,71**		**124.386,34**						
	ACUMULADO (R$)			**5.622,74**		**110.274,45**		**234.660,78**						

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.10.11 10:52:25 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE XAXIM
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 5 de outubro de 2022
Data