## CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 0-0 / 0** | **Tomador: 0**

**Empreendimento: JAZIGOS CEMITÉRIO MUNICIPAL** | **Programa: 0**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | JAZIGOS (1 BLOCO COM 10 JAZIGOS) | 71.544,79 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | | | | |
| 2 | GAVETAS (1 BLOCO COM 48 GAVETAS) | 82.901,73 | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| | **TOTAL (%)** | | **11,58** | **11,58** | **11,58** | **23,16** | **25,00** | **48,16** | **25,00** | **73,16** | **13,42** | **86,58** | **13,42** | **100,00** |
| | REPASSE | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 154.446,52 | 17.886,20 | | 17.886,20 | | 38.611,63 | | 38.611,63 | | 20.725,43 | | 20.725,43 | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **154.446,52** | **17.886,20** | | **17.886,20** | | **38.611,63** | | **38.611,63** | | **20.725,43** | | **20.725,43** | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **17.886,20** | | **35.772,40** | | **74.384,03** | | **112.995,66** | | **133.721,09** | | **154.446,52** | |

THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941

Assinado de forma digital por THAYNARA LAIS VERGINASSI:08344065941
Dados: 2022.09.23 10:56:34 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 5 de setembro de 2022
Data