CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Xaxim	Feira de Exposições - Vila Diadema	Instalações elétricas e preventivas contra incêndio - Feira de Exposições - Vila Di

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
1.	**Instalações elétricas e preventivas contra i**	**202.493,62**	% Período:	12,57%	87,43%										
1.1.	Serviços iniciais	11.743,13	% Período:	100,00%											
1.2.	Instalações de prevenção contra incêndio	13.701,67	% Período:	100,00%											
1.3.	Instalações elétricas	175.227,95	% Período:		100,00%										
1.4.	Serviços finais	1.820,87	% Período:		100,00%										

Total: R$ 202.493,62

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	12,57%	87,43%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	25.444,80	177.048,82										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**25.444,80**	**177.048,82**										
Acumulado:	%:	12,57%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	25.444,80	202.493,62										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**25.444,80**	**202.493,62**										

Xaxim/SC
Local

sábado, 10 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 12418471

JONATHAN WUSTRO MOCELLIN:01791263933

Assinado de forma digital por JONATHAN WUSTRO MOCELLIN:01791263933
Dados: 2022.12.19 12:58:10 -03'00'

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
2022.12.19 09:36:21 -03'00'