CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Escola Básica Municipal Dr. Ari Moacir Lunardi - CEIM Maria Lunedo Battistella

Programa:
Nº DO CONTRATO:
Data: 10/09/2022

Empreendimento: Projeto Preventivo Contra Incêndio
OBJETO : Projeto Preventivo Contra Incêndio - Escola Básica Municipal Dr. Ari Moacir Lunardi e CEIM Maria Lunedo Battistella

Agente Financeiro:
MODALIDADE :
Pagina: 01

Agente Promotor: Xaxim - SC
PERÍODO: 04 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 88.084,08	35,45%	70,00%	R$ 61.658,86	20,00%	R$ 17.616,82	10,00%	R$ 8.808,41	0,00%	R$ (0,01)	100,00%	R$ 88.084,08
	INSTALAÇÕES DE GÁS	R$ 6.398,92	2,57%	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 6.398,92	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 6.398,92
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO PREVENTIVO - HIDRANTES	R$ 37.381,86	15,04%	10,00%	R$ 3.738,19	30,00%	R$ 11.214,56	30,00%	R$ 11.214,56	30,00%	R$ 11.214,55	100,00%	R$ 37.381,86
	TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	R$ 73.105,27	29,42%	20,00%	R$ 14.621,05	40,00%	R$ 29.242,11	30,00%	R$ 21.931,58	10,00%	R$ 7.310,53	100,00%	R$ 73.105,27
	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	R$ 12.328,77	4,96%	10,00%	R$ 1.232,88	30,00%	R$ 3.698,63	30,00%	R$ 3.698,63	30,00%	R$ 3.698,63	100,00%	R$ 12.328,77
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 31.203,66	12,56%	10,00%	R$ 3.120,37	20,00%	R$ 6.240,73	20,00%	R$ 6.240,73	50,00%	R$ 15.601,83	100,00%	R$ 31.203,66
	TOTAL FINANCEIRO	**R$ 248.502,56**	**100,00%**	**33,95%**	**R$ 84.371,35**	**29,94%**	**R$ 74.411,77**	**20,88%**	**R$ 51.893,91**	**15,22%**	**R$ 37.825,53**	**100,00%**	**R$ 248.502,56**