CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Escola Básica Municipal Cecília Meireles

Programa:
Nº DO CONTRATO:
Data: 10/09/2022

Empreendimento: Projeto Preventivo Contra Incêndio
OBJETO : Projeto Preventivo Contra Incêndio - Escola Básica Municipal Cecília Meireles

Agente Financeiro:
MODALIDADE :
Pagina: 01

Agente Promotor: Xaxim - SC
PERÍODO: 04 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 41.440,62	63,22%	70,00%	R$ 29.008,43	20,00%	R$ 8.288,12	10,00%	R$ 4.144,06	0,00%	R$ 0,01	100,00%	R$ 41.440,62
	INSTALAÇÕES DE GÁS	R$ 466,00	0,71%	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 466,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ (0,00)	100,00%	R$ 466,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO PREVENTIVO - HIDRANTES	R$ 3.823,10	5,83%	10,00%	R$ 382,31	30,00%	R$ 1.146,93	30,00%	R$ 1.146,93	30,00%	R$ 1.146,93	100,00%	R$ 3.823,10
	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	R$ 11.189,63	17,07%	10,00%	R$ 1.118,96	30,00%	R$ 3.356,89	30,00%	R$ 3.356,89	30,00%	R$ 3.356,89	100,00%	R$ 11.189,63
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.627,95	13,16%	10,00%	R$ 862,80	20,00%	R$ 1.725,59	20,00%	R$ 1.725,59	50,00%	R$ 4.313,97	100,00%	R$ 8.627,95
TOTAL FINANCEIRO		**R$ 65.547,30**	**100,00%**	**47,86%**	**R$ 31.372,50**	**22,86%**	**R$ 14.983,53**	**15,83%**	**R$ 10.373,47**	**13,45%**	**R$ 8.817,80**	**100,00%**	**R$ 65.547,30**