CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO **Escola**

Básica Municipal Santa Terezinha

Programa: Nº DO CONTRATO: Data: 10/09/2022

Empreendimento: Projeto Preventivo Contra Incêndio OBJETO : Projeto Preventivo Contra Incêndio - Escola Básica Municipal Santa Terezinha

Agente Financeiro: MODALIDADE : Pagina: 01

Agente Promotor: Xaxim - SC PERÍODO: 04 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 71.268,86	26,03%	70,00%	R$ 49.888,20	20,00%	R$ 14.253,77	10,00%	R$ 7.126,89	0,00%	R$ (0,01)	100,00%	R$ 71.268,85
	INSTALAÇÕES DE GÁS	R$ 2.181,40	0,80%	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 2.181,40	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 2.181,40
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICO PREVENTIVO - HIDRANTES	R$ 62.197,82	22,71%	10,00%	R$ 6.219,78	30,00%	R$ 18.659,35	30,00%	R$ 18.659,35	30,00%	R$ 18.659,34	100,00%	R$ 62.197,82
	TORRE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE 5.000 LITROS PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	R$ 76.186,16	27,82%	20,00%	R$ 15.237,23	40,00%	R$ 30.474,46	30,00%	R$ 22.855,85	10,00%	R$ 7.618,62	100,00%	R$ 76.186,16
	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	R$ 18.074,97	6,60%	10,00%	R$ 1.807,50	30,00%	R$ 5.422,49	30,00%	R$ 5.422,49	30,00%	R$ 5.422,49	100,00%	R$ 18.074,97
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 43.922,87	16,04%	10,00%	R$ 4.392,29	20,00%	R$ 8.784,57	20,00%	R$ 8.784,57	50,00%	R$ 21.961,44	100,00%	R$ 43.922,87
	TOTAL FINANCEIRO	**R$ 273.832,08**	**100,00%**	**28,32%**	**R$ 77.545,00**	**29,13%**	**R$ 79.776,04**	**22,95%**	**R$ 62.849,15**	**19,60%**	**R$ 53.661,88**	**100,00%**	**R$ 273.832,08**