CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE XAXIM	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 10 DE NOVEMBRO E	RECAPEAMENTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/22	2 12/22	3 01/23	4 02/23	5 03/23	6 04/23	7 05/23	8 06/23	9 07/23	10 08/23	11 09/23	12 10/23
1.	**RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 10 DE**	**76.035,42**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.297,15	% Período:	100,00%											
1.2.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTIC	69.480,69	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO	1.244,60	% Período:	100,00%											
1.4.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1.012,98	% Período:	100,00%											
2.	**RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA RUA ANTÔNI**	**70.511,68**	% Período:	100,00%											
2.1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTIC	68.307,22	% Período:	100,00%											
2.2.	SINALIZAÇÃO	1.191,48	% Período:	100,00%											
2.3.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1.012,98	% Período:	100,00%											

Total: R$ 146.547,10

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	146.547,10												
	Outros:	-												
	Investimento:	**146.547,10**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	146.547,10												
	Outros:	-												
	Investimento:	**146.547,10**												

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ROMANI:08340436961
Dados: 2022.10.26 09:03:42 -03'00'

XAXIM
Local

terça-feira, 25 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Alexandre Romani
CREA/CAU: 179.521-8
ART/RRT: 8512134-6